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Uberblick

Der Startschuss fir das Projekt fallt

Ein neues Gebaude fur die Europaische Zentralbank

Eine Empfehlung des Europaischen Rechnungshofs an alle européischen
Institutionen besagt, dass eigene Biroflachen auf lange Sicht wesentlich
wirtschaftlicher sind als angemietete. Aus diesem Grund hat die Europaische
Zentralbank (EZB) ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main errichtet, auf dem Areal der
ehemaligen GroRmarkthalle. Der Entwurf des Hauptgebaudes stammt aus der Feder
des Wiener Architekturbiiros COOP HIMMELB (L)AU.

Abbildung 1
Der 185 m hohe Biiroturm
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http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/the-new-premises-of-the-european-central-bank-ecb

Abbildung 2
120 000 m2 Gesamtareal

FITTEE

Abbildung 3
Die 250 m lange GroRBmarkthalle

1.1.2 Standortwahl

Bei der Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht im Jahr 1992 wurde
beschlossen, die Europaische Zentralbank in Frankfurt am Main anzusiedeln. 1998
nahm die EZB ihre Tatigkeit im Eurotower auf, wo sie Blroraume angemietet hatte. Im
selben Jahr begann sie mit der Suche nach einem geeigneten Grundstiick fir ein
eigenes Gebdaude in der Mainmetropole. Die EZB priifte 35 potenzielle Standorte im
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gesamten Stadtgebiet und entschied sich schlieRlich fur das Gelande der
GrofRmarkthalle. Die Halle sollte in das Konzept fur den neuen Hauptsitz eingebunden
werden.

Einer Machbarkeitsstudie zufolge war dieses Areal die wirtschaftlichste Option: Es
war gut an die Infrastruktur angebunden und erflllte die raumlichen Anforderungen
der EZB. AuRerdem war es der optimale Standort, um die fur eine Zentralbank
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen umsetzen zu kénnen. Uberdies bot das
Grundstuick genugend Platz fur weitere Bauten und Erweiterungen.

Heute arbeiten die meisten im Bereich Geldpolitik tatigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der EZB unter einem Dach im Frankfurter Ostend. Allerdings war zum
Zeitpunkt der Planung des EZB-Neubaus noch nicht abzusehen, dass die EZB einmal
die Verantwortung fir die Bankenaufsicht im Euroraum tibernehmen wiirde. Deshalb
beschloss die EZB im November 2013, den Eurotower als Standort fir das Personal
der europaischen Bankenaufsicht beizubehalten. In beiden Geb&uden sind
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatig, die sowohl die Geldpolitik als auch die
Bankenaufsicht unterstiitzen.

Abbildung 4
73 km restaurierte Fugen
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Abbildung 5
4 300 Tonnen Stahl

Abbildung 6
3500 Turen
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Funktional und flexibel

Funktionalitat und Zukunftsfahigkeit des Gebaudes waren Schwerpunkte der
Wettbewerbsausschreibung, des Juryentscheids und der darauffolgenden
Planungsphasen. Auch bei der Nutzung spielen diese zentralen Aspekte weiterhin
eine wichtige Rolle. Durch die bauliche Struktur und raumliche Organisation des
Neubaus entsteht ein Arbeitsumfeld, das den unterschiedlichen funktionalen
Anforderungen gerecht wird und eine offene Kommunikation ermdglicht. Dies férdert
Teamarbeit und Interaktion auf allen Ebenen. Gleichzeitig sind die bauliche Struktur
und raumliche Organisation so flexibel, dass mit geringem Aufwand auf sich &ndernde
Anforderungen reagiert werden kann.

Abbildung 7
6 000 Fassadenelemente
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Abbildung 8
Uber 700 Baume

Abbildung 9
14 diagonal verlaufende Stahltrager
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1.2
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Stadtebaulicher Fixpunkt

Der Gebaudekomplex wurde im Rahmen eines stadtebaulichen Entwurfsprozesses
entwickelt, dessen Ausgangspunkt der Bezug zur Frankfurter Innenstadt war.
Entstanden ist ein deutlich sichtbarer stéadtebaulicher Fixpunkt auf dem Areal der
GrofRmarkthalle, wobei der Buroturm die Frankfurter Skyline nach Osten hin
verlangert. Die Umnutzung der ehemaligen GroRBmarkthalle und ihre Einbeziehung in
das Projekt verleihen dem EZB-Hauptgebaude eine historische Dimension und
verstarken den einzigartigen Charakter dieses Blickfangs im Frankfurter Ostend.

Meilensteine des Projekts

Bereits 1998, im Jahr der Griindung der EZB, begann die EZB mit der Suche nach
einem geeigneten Grundstiick fiir die Errichtung eines eigenen Gebaudes in Frankfurt
am Main. Insgesamt wurden 35 Areale auf ihre Eignung geprtft. 1999 fiihrte die EZB
zusammen mit dem Frankfurter Architekturbiiro Jourdan & Muller eine
Machbarkeitsstudie durch. Das Ergebnis dieser Studie war, dass das Areal der
GrofRmarkthalle gut fur den Neubau der EZB geeignet ware und die Halle selbst
sinnvoll eingebunden und genutzt werden kdnnte. Daraufhin unterzeichneten die EZB
und die Stadt Frankfurt am Main im Frihjahr 2002 den Kaufvertrag. Im gleichen Jahr
lobte die EZB einen internationalen stédte- und hochbaulichen Wettbewerb fir die
Gestaltung ihres neuen Sitzes aus. Dieser Wettbewerb umfasste mehrere Phasen
(siehe 2.1 Wettbewerbsphasen). Wahrend der Uberarbeitsphase gab die
Wettbewerbsjury drei Preistragern die Gelegenheit, weiter an ihren Entwirfen zu
feilen. Im Januar 2005 entschied der EZB-Rat, dass das Uberarbeitete
Entwurfskonzept von COOP HIMMELB(L)AU die Anforderungen der EZB an Funktion
und Technik am besten erflillt. Auf die Entscheidung folgten eine Optimierungsphase
und mehrere Planungsphasen (siehe 3.1 Verschiedene Planungsphasen).

Am 6. Mai 2008 erteilte die Stadt Frankfurt am Main der EZB die
Gesamt-Baugenehmigung. Der Startschuss fir die Hauptbauarbeiten fiel am 19. Mai
2010 mit der Grundsteinlegung. Das Richtfest wurde am 20. September 2012 gefeiert,
im November 2014 bezogen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EZB ihre neuen
Biros. Am 18. Marz 2015 fand die offizielle Einweihungsfeier statt.

Bildergalerie auf Flickr: Einweihung des neuen EZB-Gebaudes am 18. Marz 2015

Richtfest

Am 20. September 2012 war es dann so weit: Die EZB feierte ihr Richtfest anlasslich
des Abschlusses der wichtigsten Rohbauarbeiten an ihrem Neubau.

EZB-Direktoriumsmitglied J6rg Asmussen begrif3te die Gaste zur Feier. Auch Peter
Feldmann, Oberbirgermeister der Stadt Frankfurt am Main, und Klaus Pdllath,
Vorstandsmitglied der Ed. Ziblin AG, richteten das Wort an die Anwesenden. Die
Ziblin AG war fir den Rohbau verantwortlich gewesen. Mitglieder des
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1.2.2

EZB-Direktoriums, des EZB-Rats und des Erweiterten Rats der EZB schmuckten die
Richtkrone mit den Flaggen der damals 27 EU-Mitgliedstaaten sowie der Flagge der
Europaischen Union. Krénender Abschluss des Fests war das Emporziehen der
Richtkrone. Traditionsgemaf sprach der fir den Bau des Hochhauses zustandige
Oberpolier den Richtspruch.

Abbildung 10
Richtfest

Ansprachen

. Begriufungsansprache von Jorg Asmussen, Mitglied des EZB-Direktoriums
(Englisch, Deutsch)

e Ansprache von Peter Feldmann, Oberbiirgermeister der Stadt Frankfurt am Main
(Englisch, Deutsch)

e Ansprache von Klaus Pdéllath, Vorstandsmitglied der Ed. Ziblin AG (Englisch,
Deutsch)

Grundsteinlegung

Die Grundsteinlegung am 19. Mai 2010 markierte den offiziellen Start der
BaumaRnahmen fiir das neue Gebaude der EZB.

Auf die BegrufRungsansprache von Jean-Claude Trichet, dem Préasidenten der EZB,
folgten die Segenswiinsche von Petra Roth, der Oberbirgermeisterin der Stadt
Frankfurt am Main, und von Herrn Wolf D. Prix. Letzterer vertrat COOP

Hauptgeb&aude— Uberblick 9


https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120920_1.en.html
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1.2.3

HIMMELB(L)AU, das Architekturbiro, von dem der Gebaudeentwurf stammt. Der
EZB-Préasident sowie Mitglieder des EZB-Direktoriums, des EZB-Rats und des
Erweiterten Rats der EZB, die Oberbiirgermeisterin und der Architekt des Neubaus
legten einen Satz Baupléne, Tageszeitungen aus den damals 27 EU-Mitgliedstaaten,
je einen Satz Euro-Minzen aus den damals 16 Euro-Landern, einen Satz
Euro-Banknoten sowie eine Miinze der Stadt Frankfurt in den Grundstein.
AnschlieRend wurde der Stein versiegelt und an der Stelle in die Baugrube
eingelassen, wo spater einmal der Buroturm stehen wiirde.

Abbildung 11
Grundsteinlegung

/ &

Ansprachen

. Begrufungsrede von Jean-Claude Trichet, dem Prasidenten der EZB (Englisch,
Deutsch)

e Ansprache von Petra Roth, Oberbirgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main
(Deutsch)

e  Ansprache von Wolf D. Prix, CEO von COOP HIMMELB(L)AU (Englisch)

Einweihung

Am 18. Marz 2015 weihte die EZB ihr neues Gebaude mit einer Feier ein. Am selben
Tag fanden auch die regularen Sitzungen des EZB-Rats und des Erweiterten Rats
statt.

Hauptgebaude— Uberblick 10


https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2010/html/sp100519.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2010/html/sp100519.de.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/20100519_speech_ob_roth.pdf?e77f61fa9675633dc8b63362d21fc184
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/20100519_Prix_EN.pdf

.Dieses Gebaude ist ein Symbol fir das Beste, was Europa gemeinsam erreichen
kann“, so EZB-Prasident Mario Draghi. ,Viele Menschen haben unermudlich
gearbeitet, um dieses Gebaude Wirklichkeit werden zu lassen.” Draghi zufolge ist das
Bauwerk ,Uberdies ein markantes Wahrzeichen fur die Stadt Frankfurt. Und es bietet
der EZB ein eindrucksvolles neues Zuhause fir die Erflllung ihres Mandats.*

Auf die BegruRungsansprache des EZB-Prasidenten folgten Reden von Tarek
Al-Wazir, Stellvertreter des Ministerprasidenten des Landes Hessen, und des
Frankfurter Oberbirgermeisters Peter Feldmann. Im Beisein der Mitglieder des
EZB-Direktoriums, des EZB-Rats, des Erweiterten Rats der EZB und des
Aufsichtsgremiums der europaischen Bankenaufsicht, des ehemaligen
EZB-Prasidenten Jean-Claude Trichet und ehemaliger Mitglieder des EZB-Rats (Jorg
Asmussen, Lorenzo Bini Smaghi, Lucas Papademos und Gertrude Tumpel-Gugerell)
durchschnitt Mario Draghi das Einweihungsband in der GrolRmarkthalle.

Ebenfalls anwesend waren Wolf Prix, CEO des Wiener Architekturbiiros COOP
HIMMELB(L)AU, Salomon Korn, Vorsitzender der Jidischen Gemeinde Frankfurt,
Konrad Elsésser als Vertreter der Familie Elsaesser, Petra Roth, ehemalige
Oberburgermeisterin der Stadt Frankfurt, Olaf Cunitz, Dezernent fur Planen und
Bauen und Burgermeister der Stadt Frankfurt, sowie Friedrich von Metzler,
Ehrenbirger der Stadt Frankfurt.

Abbildung 12
Mario Draghi beim Durchschneiden des Einweihungsbands
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1.2.4

Ansprachen

e  Ansprache von EZB-Prasident Mario Draghi (Englisch, in 22 weiteren
EU-Sprachen verfiigbar)

e Ansprache von Tarek Al-Wazir, Stellvertreter des hessischen Ministerprasidenten
(Englisch)

e Ansprache des Frankfurter Oberblrgermeisters Peter Feldmann (Deutsch)

Luminale

Die Luminale ist ein internationales Lichtfestival, das im Rahmen der
Light+Building-Messe alle zwei Jahre in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet
stattfindet.

Casa Magica

2008 wurde die Luminale zum vierten Mal veranstaltet, und auch die EZB machte bei
dieser Kunstaktion mit. In den Abendstunden und bis Mitternacht zauberten die
Tubinger Lichtkunstschaffenden Friedrich Forster und Sabine Weil3inger, auch
bekannt als ,Casa Magica", Bilder an die Stdfassade der Gro3markthalle.

Abbildung 13
Grof3markthalle mit Lichtprojektion — 1

(© Robert Metsch)

Hauptgeb&aude— Uberblick 12


https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2015/html/sp150318.en.html
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Drei Motive

Drei Motive wurden abwechselnd auf die typische Betongitterfassade des Gebaudes
projiziert. Das erste Motiv zeigte Obst und Gemuse und rief somit die frihere Funktion
des Gebaudes als Markthalle fir den GroBhandel ins Gedéachtnis. Das zweite
konzentrierte sich hingegen auf die Gegenwart und die Umwandlung der Halle in das
kinftige Zuhause der EZB: Bagger, Krane und Betonmischer wurden auf die Fassade
gezaubert. Das dritte Motiv interpretierte die formalen Prinzipien, die Banknoten
charakterisieren, und betonte damit die kiinftige Funktion des Gebaudes als Teil des
Hauptsitzes der EZB.

Abbildung 14
Grof3markthalle mit Lichtprojektion — 2

(© Robert Metsch)

Hauptgeb&aude— Uberblick 13



Abbildung 15
Grof3markthalle mit Lichtprojektion — 3

(© Robert Metsch)

Eroffnungsabend

Am Eroffnungsabend lud die EZB alle interessierten Parteien zu einer
Informationsveranstaltung ein. Von ihrem Standort vor der Haupthalle auf der
Ruhrorter Werft konnten die Gaste den Ausblick auf die illuminierte Gro3markthalle
geniel3en.

Hauptgebaude— Uberblick
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1.3

13.1

1.3.2

Abbildung 16
Luminale 2008

Baubeschreibung

Drei Hauptelemente

Das Gebaudeensemble des EZB-Neubaus besteht aus drei Hauptelementen: der
GroRmarkthalle mit neuen baulichen Strukturen im Innenraum, einem
Doppel-Buroturm mit turmhohem Atrium und dem Eingangsbauwerk. Letzteres stellt
eine visuelle Verbindung zwischen GroRmarkthalle und Hochhaus her und markiert
den Haupteingang der EZB an der Sonnemannstral3e.

GroRRmarkthalle

Die komplett instand gesetzte und restaurierte Grol3markthalle ist integraler
Bestandteil des EZB-Hauptgebaudes.

Hauptgeb&ude— Uberblick 15



Abbildung 17
GroRBmarkthalle

Relikt aus den 1920er-Jahren

Die Grolimarkthalle wurde von 1926 bis 1928 nach Planen des damaligen Frankfurter
Stadtbaudirektors Martin Elsaesser errichtet. In der seit 1972 denkmalgeschitzten
Halle wurden bis zum 4. Juni 2004 Obst und Gemuse im Grof3handel verkauft.

Eine neue Nutzung

2014 wurden umfangreiche Instandsetzungs- und Restaurierungsarbeiten
abgeschlossen. Heute sind in der Grol3markthalle die offentlichsten Funktionen der
EZB untergebracht: die Lobby, Ausstellungsflachen, die Cafeteria, ein
Besucherzentrum, das Mitarbeiterrestaurant und Konferenzraume. Die
Konferenzraume sind als separate Geb&ude nach dem ,Haus im Haus"-Konzept in
der Halle untergebracht. In die GroRBmarkthalle gelangt man tber den Haupteingang,
der sich unterhalb des Eingangsbauwerks befindet.

Hauptgebaude— Uberblick 16



Tabelle 1
Daten zur GroRBmarkthalle

MaRe
Hallengrundflache ca. 12 500 m2
Hallenhéhe ca.23m
Hallenlange 220 m
Hallenbreite 50 m
Hohe Kopfbauten 32,50 m
Grundflache Kopfbauten ca. 975 m?

1.3.3 Hochhaus

Mit seiner charakteristischen Silhouette verlangert der 185 m hohe Wolkenkratzer die
Frankfurter Skyline nach Osten hin.

Abbildung 18
Hochhaus

Das Hochhausgebaude besteht aus zwei polygonalen Tirmen, die durch ein Atrium
miteinander verbunden sind. Der nérdliche Turm zahlt 45 Stockwerke, der stidliche
43.

Hauptgeb&ude— Uberblick 17



1.34

Vertikale Stadt

Das verglaste Atrium zwischen den beiden Tldrmen ist als sogenannte vertikale Stadt
geplant; durch Umsteigeplattformen und -stege entstehen stadtisch anmutende
Platze und StraRen. Die Umsteigeplattformen unterteilen das Atrium in drei Abschnitte
mit jeweils unterschiedlichen Hohen (zwischen 45 m und 60 m).

Flexibilitat

Im Hochhaus sind die meisten Arbeitsplatze und Besprechungsraume fir die
EZB-Belegschaft untergebracht. In den oberen Stockwerken befinden sich der groRe
Sitzungssaal des EZB-Rats und die Biros der Mitglieder der EZB-Beschlussorgane.
Alle Stockwerke bieten ein hohes Maf3 an Flexibilitat, wodurch verschiedene
Biroformen moglich sind.

Tabelle 2
Daten zum Hochhaus

MaRe

Geschossflache ca. 110 000 m?
Geschossflache (je Turm) 700 m2 bis 1 200 m?
H6he Nordturm 185 m (45 Etagen)
Hoéhe Sudturm 165 m (43 Etagen)

Eingangsbauwerk

Das Eingangsbauwerk markiert den Haupteingang der EZB an der
Sonnemannstral3e.

Hauptgeb&aude— Uberblick 18



Abbildung 19
Eingangsbauwerk

Visuelle Verbindung

Das Eingangsbauwerk stellt eine visuelle Verbindung zwischen dem Hochhaus und
der GroBmarkthalle her. Mit seinem asymmetrischen Zuschnitt, seinen schragen
Fassaden und seinen groR3ziigigen Fensterflachen bildet es den gestalterischen
Auftakt fur das dahinter aufragende Hochhaus.

Pressezentrum

Das Pressezentrum ist im Eingangsbauwerk untergebracht. Von hier werden die
Pressekonferenzen der EZB Ubertragen. Das Pressezentrum ist durch eine Lobby
zuganglich, tber der sich Arbeitspléatze befinden. Diese Arbeitsplatze kdnnen
Journalistinnen und Journalisten wéhrend Pressekonferenzen nutzen. Neben dem
grofRen Konferenzraum steht ein weiterer Vortragssaal zur Verfigung.

Tabelle 3
MaRe
Geschossflache ca. 3000 m?
Firsthéhe 27,50 m

Hauptgeb&ude— Uberblick 19



1.4

14.1

141.1

Standort

Suche nach einem geeigneten Grundstlck

Abbildung 20
Lageplan Gromarkthalle
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1998 begann die EZB mit der Suche nach einem geeigneten Grundstiick fur die
Errichtung ihres neuen Gebé&udes in Frankfurt am Main. Insgesamt wurden 35 Areale
auf ihre Eignung gepruft, darunter auch das Gelénde der Gromarkthalle im
Frankfurter Ostend.

Ostend

Wo Stadt und Fluss aufeinander treffen

Standort des EZB-Hauptgebaudes ist das Areal der GroRBmarkthalle

(1.4.1.2 Historische GroBmarkthalle) im Frankfurter Ostend. Das Grundstiick liegt an
der Nahtstelle von Stadt und Fluss. Das sehr heterogene Ostend befindet sich seit
den 1990er-Jahren im Umbruch, und die direkte Nachbarschaft des Areals ist von der
Neuordnung der stadtebaulichen Substanz und Nutzungsstruktur gepragt. Jenseits
der Bahntrasse liegt der Osthafen, der noch das industrielle Geprage aufweist, das bis
vor Kurzem auch noch rings um die GroBmarkthalle anzutreffen war. Zwei
denkmalgeschutzte Krananlagen am Kai vor der GroBmarkthalle erinnern daran.

Hauptgeb&ude— Uberblick 20



Abbildung 21
Die GroRmarkthalle im Frankfurter Ostend, 2002

(© EZB/KingAir Luftfoto)

Strukturwandel

Das vormals industriell genutzte Mainufer westlich des Gro3markthallenareals hat
sich sukzessive zu einem Wohngebiet mit Griinzigen und hoher Aufenthaltsqualitat
entwickelt. Hier zeigt sich der strukturelle und bauliche Wandel des Frankfurter
Ostends bislang am deutlichsten.

Stadtbild im Wandel

Aufgrund des andauernden Strukturwandels von der Produktion hin zum
Dienstleistungssektor hat sich das Erscheinungsbild des Ostends in den letzten
Jahren verandert. Die dortige Hauptentwicklungsachse ist die Hanauer Landstral3e.
Diese gilt allgemein als Trendmeile, sodass sich zunehmend Dienstleister und
kulturelle Einrichtungen dort ansiedeln.

Hauptgeb&ude— Uberblick 21



1.4.1.2

Historische GroRmarkthalle

Martin Elsaesser: der Architekt hinter der GroRmarkthalle

Martin Elsaesser entwarf die GroBmarkthalle wahrend seiner Zeit als Stadtbaudirektor
der Stadt Frankfurt am Main. Bei dem Gebaude, das in den Jahren 1926 bis 1928
entstand, handelt es sich vermutlich um sein bedeutendstes Bauwerk. Die Halle war
zu seiner Zeit nicht nur einer der gro3ten Gebdudekomplexe der Stadt, sondern auch
der grof3te stltzenfrei Uberspannte Eisenbetonbau weltweit. Der Bau der
GrofRmarkthalle fiel in die Amtszeit Ludwig Landmanns als Oberbirgermeister der
Stadt Frankfurt am Main. Wahrend dieser Zeit vollzog Frankfurt den Wandel zur
Grof3stadt. 1925 ernannte Landmann Elsaesser zum Stadtbaudirektor. Zahlreiche
offentliche Bauten in Frankfurt stammen aus Elsaessers Feder, u. a. die
Pestalozzischule in Seckbach, die Volksschule Romerstadt, die Nervenklinik in
Niederrad sowie das Fechenheimer Gartenbad. Doch kein anderes Bauwerk
verkorperte die Entwicklung Frankfurts besser als die GroBmarkthalle.

Abbildung 22
Martin Elsaesser

(© Martin-Elsaesser-Stiftung)

Hauptgeb&aude— Uberblick 22



Tabelle 1

Lebenslauf von Martin Elsaesser

Studium und Berufseinstieg

Karrierehhepunkt

Wahrend des Nationalsozialismus

Nachkriegsjahre

Martin Elsaesser wurde 1884 in Tubingen geboren. Von 1901 bis 1906 studierte er
Architektur an der TH Miinchen bei Friedrich von Thiersch und an der TH Stuttgart bei
Theodor Fischer. 1905 gewann er den Wettbewerb fiir eine evangelische Pfarrkirche in
Baden-Baden und begann seine freiberufliche Tatigkeit. Von 1906 bis 1908 war er
Assistent von Theodor Fischer in Miinchen und von 1911 bis 1913 bei Professor Paul
Bonatz an der TH Stuttgart. Dort lehrte er auch von 1912 bis 1920 als auRerordentlicher
Professor Entwerfen, mittelalterliche Baukunst und Bauformenlehre.

In den Jahren von 1920 bis 1925 bekleidete Elsaesser das Amt des Leitenden Direktors
der Kunstgewerbeschule in KéIn, der spateren Kélner Werkschulen. 1925 wurde er vom
Oberburgermeister Ludwig Landmann nach Frankfurt am Main berufen.

Martin Elsaesser blieb bis 1932 in Frankfurt als Stadtbaudirektor und Leiter des
Hochbauamts. Dann zog er nach Minchen, wo er als freier Architekt arbeitete. Von
1937 bis 1945 lebte er in Berlin. Im nationalsozialistischen Deutschland erhielt Martin
Elsaesser keine Auftrage, konnte aber diverse Projekte in der Tirkei verwirklichen, u. a.
den Bau der Siimerbank in Ankara.

1945 kehrte er von Berlin nach Stuttgart zurtick, in der Hoffnung, dort mit Aufgaben des
Wiederaufbaus betraut zu werden. Zwar verdffentliche Elsaesser eine Reihe
programmatischer Schriften zum Thema Stédtebau, Auftrage blieben jedoch aus.
Deshalb uibernahm Elsaesser ab 1948 die kommissarische Vertretung einer
ordentlichen Professur fiir Entwerfen an der TH Miinchen. Diese Position hatte er bis zu
seiner Pensionierung im Jahr 1955 inne.

1957 starb Martin Elsaesser in Stuttgart.

Die GroBmarkthalle wurde von 1926 bis 1928 nach Planen von Martin Elsaesser
erbaut. Dieser war in den Jahren 1925 bis 1932 Stadtbaudirektor der Stadt Frankfurt

am Main.

Dimensionen

Die Halle wurde fur den Obst- und Gemusegrof3handel fur Frankfurt und das gesamte
Rhein-Main-Gebiet errichtet und dementsprechend dimensioniert: Die Verkaufshalle
ist 220 m lang, 50 m breit und bis zu 23,50 m hoch.

Hauptgebaude— Uberblick

23



Abbildung 23
Blick von Nordosten

(© Robert Metsch)

Nutzung

Von 1928 bis 2004 wurde die GroBmarkthalle von den Stadtischen Marktbetrieben
genutzt. Im Jahr 2004 zog der GroRBmarkt dann in das neue Frischezentrum im
Nordwesten Frankfurts.
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Abbildung 24
Zug an der GroBmarkthalle (um 1930)

(© Institut fur Stadtgeschichte)

»

Kulturdenkmal

Die GroBmarkthalle ist ein richtungsweisender Zweckbau der klassischen Moderne
und seit 1972 ausgewiesenes Kulturdenkmal. Sie verfugt Uber eine zu ihrer Bauzeit
neuartige Tragwerkskonstruktion. Zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung war sie die
groRte stutzenfrei Uberspannte Eisenbetonhalle der Welt.
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Abbildung 25
Die GroBmarkthalle von Stiden gesehen (um 1930)

(© Institut fur Stadtgeschichte)
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Drei verschiedene Elemente

Die Gesamtanlage der Grol3markthalle bestand urspriinglich aus den drei folgenden
Elementen:

. Der GroRBmarkthalle. Bei ihr handelt es sich um eine von zwei achtgeschossigen
Kopfbauten eingerahmte Verkaufshalle: Im westlichen Kopfbau waren die
Biroraume der Marktbetriebe und die Marktkasse untergebracht, im dstlichen
befanden sich weitere Verkaufsstande und Kuhlrdume.

¢ Andie Kopfbauten schlossen sich viergeschossige Annexgebaude an, die
Gaststatten, Wohnungen und die Zollabfertigung beherbergten.

e  Sudlich der Halle waren umfangreiche Gleisanlagen vorgelagert, da der Grof3teil
der Transporte — besonders der Sudfriichte — tiber die Schiene abgewickelt
wurde. Erst seit ein paar Jahrzehnten werden diese Produkte per Lkw
transportiert.

Denkmalpflege

In Abstimmung mit den Denkmalschutzbehdrden sollte das grundlegende
Erscheinungsbild der GroBmarkthalle auch nach der Instandsetzung erhalten bleiben
— einschlief3lich der beiden Kopfbauten. Die Verkaufshalle und die zwei Kopfbauten
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der Grolmarkthalle sind gestaltpragende Elemente und wurden sorgfaltig restauriert.
Durch die Sanierung wurden auf3erdem verlorene bauzeitliche Qualitaten wieder
erlebbar. Im Vorfeld der Ubergabe des Gelandes an die EZB erfolgte der Abbruch der
nicht so gut erhaltenen Importhalle und weiterer untergeordneter Gebaude.

Das Tragwerk

Zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung war die Gro3markthalle die grof3te stitzenfreie
Stahlbetonhalle der Welt. 15 auf Stahlbetonstiitzen aufliegende
Tonnenschalendacher schlieRen den Hallenraum nach oben hin ab. Die
Tonnenschalendécher wurden im Zeiss-Dywidag-Verfahren errichtet. Bei einer
Spannweite von 15 m auf 43,5 m weisen sie im Scheitel eine Starke von gerade
einmal 7,5 cm auf.

Die Langsfassaden der Halle bestehen weitgehend aus verglasten Betonrastern, im
Erdgeschoss sowie bei den Kopfbauten wurde mit zeitgendssischen Klinkerfassaden
gearbeitet.

Die ,Gemieskirch*

In der GroRBmarkthalle — auf Hessisch ,Gemieskirch* (Gemusekirche) genannt —
kauften bis Juni 2004 gewerbliche Wiederverkaufer und GroRverbraucher Obst und
Gemuse ein. Mit den Waren des Grof3markts wurde der Grof3raum Frankfurt in einem
Umkreis von 200 Kilometern versorgt. Heute befindet sich der GroRmarkt im
Frischezentrum, einem Neubau im Frankfurter Stadtteil Kalbach.
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Abbildung 26
GroRmarkthalle, 2002

(© EZB/KingAir Luftfoto)

Postindustrieller Charme

Aufgrund der funktionalen Anforderungen des Grol3marktes war das zwischen
Osthafen und Innenstadt gelegene Areal infrastrukturell gut angebunden. Durch die
vielen zugehorigen Anlieferungs- und Lagerhallen, die Kaianlagen und die
Gleisstrange war der Standort einst industriell gepragt. Seit der Verlagerung des
GrolRmarktes befindet er sich aber im Wandel von Industrie zu Dienstleistung. Fur den
umliegenden Stadtteil gilt dies seit den 1990er-Jahren ebenfalls. So wurde der
westlich der GroRBmarkthalle liegende Stralenzug (Oskar-von-Miller-Straf3e) mit
Wohn- und Birogebauden vollstédndig neu entwickelt. Der Umzug der EZB auf das
Gelande der Grolmarkthalle stellt ein wichtiges Modul der Stadtentwicklung im
Ostend dar.

Energiekonzept

Schon bei den Vorbereitungen fiir den Wettbewerb verfolgte die EZB das Ziel, dass ihr
neues Gebaude 30 % energieeffizienter ist, als es die

Energieeinsparverordnung 2007 verlangt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden alle
Maoglichkeiten ausgelotet und analysiert, insbesondere was die Fassaden und die
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technischen Systeme betrifft. Das so gewonnene Energiekonzept beinhaltet folgende
MaRnahmen:

Abbildung 27
Energiekonzept

(© Robert Metsch)

Nutzung von Regenwasser

Die Flache des Daches der GroBmarkthalle betragt rund 10 000 m?. Ein System zum
Auffangen von Regenwasser wurde installiert, das sowohl zur Bewasserung der
Garten in regenarmeren Zeiten als auch zur Versorgung der Toilettenspuilungen in der
GroRBmarkthalle genutzt werden kann.
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Abbildung 28
Nutzung von Regenwasser

(© Robert Metsch)

Warmertickgewinnung

Die vom Computercenter generierte Abwarme wird in ein Deckenheizsystem
rickgefiihrt und zur Beheizung der Biros genutzt. Das EZB-Hauptgebaude ist an das
hodchst energieeffiziente kombinierte Warme- und Stromversorgungssystem der Stadt
Frankfurt am Main angeschlossen.

Effiziente Isolierung

Die Oberflache der GroRmarkthalle, z. B. das Dach und die Fenster, sind isoliert, um
eine thermische Hulle zwischen AufRen- und Innenbereichen (wie dem
Mitarbeiterrestaurant und den Besprechungsraumen) zu schaffen. Diese
Innenbereiche verfligen Uber ihr eigenes Mikroklima, da sie als separates
+Haus-im-Haus"-System in die Markthalle eingestellt wurden.

Naturliche Bellftung der Blrordume

Zusatzlich zum zentralen Liftungssystem wurden motorisierte Belliftungselemente in
die Gebaudefassaden integriert. Diese ermoglichen eine direkte natlrliche Beluftung
der Burordume. Somit kann die Frischluftzufuhr ohne Einsatz von mechanischer
Laftung individuell reguliert werden. Zudem hat man dadurch innerhalb des Gebaudes
eine bessere Vorstellung davon, wie die Au3enverhéltnisse sind.
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Effizienter Sonnenschutz und energieeffiziente Beleuchtung

Damit die Geb&ude nicht zu viel Sonnenenergie aufnehmen, wurde ein hocheffizienter
Sonnen- und Blendschutz in die Fassaden integriert.

Die Nutzung des nattirlich vorhandenen Tageslichts ermdglicht weitere
Energieeinsparungen. Die Buros sind mit Tageslichtsensoren ausgestattet, bei
ausreichendem Tageslicht schaltet sich das Kunstlicht automatisch ab. Was die
kiinstliche Beleuchtung der Biiros, des Atriums und der GroRmarkthalle anbelangt, so
wurden umfassende Untersuchungen durchgefihrt, um sicherzustellen, dass diese
Raumlichkeiten jederzeit ausreichend und effizient beleuchtet sind.

Nutzung von Geothermie zur Heizung und Kuhlung

Zur weiteren Senkung der Energiekosten des Geb&audes wurden
Rohrleitungsschleifen in die Pfahlgrindungen eingearbeitet. Letztere gehen etwa

30 Meter tief in die Erde, bis sie auf Frankfurter Gestein treffen. Die Leitungsschleifen
kénnen an den Wasserkreislauf und die Warmepumpen im Heizzentrum
angeschlossen werden. Dadurch kann im Winter die in der Erde gespeicherte Warme
und im Sommer die in der Erde gespeicherte Kiihlung genutzt werden.

Um die Menge an erforderlicher Technik und Energie gering zu halten, sind einige
Bereiche (wie das Atrium oder die offenen Bereiche in der Markthalle) nicht mit einer
Klimaanlage ausgestattet. Diese Bereiche fungieren vielmehr als Klimapuffer und
Ubergangsbereich zwischen Innen und AuRRen.

Am 4. Januar 2003 trat die Richtlinie 2002/91/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 16. Dezember 2002 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden
in Kraft. Die Bundesregierung hatte am 1. Oktober 2007 die Rechts- und
Verwaltungsvorschriften umgesetzt, die notwendig sind, um dieser Richtlinie zu
entsprechen. Der neue Sitz der EZB ist das erste grol3e Bauprojekt in Deutschland,
das die darin geforderten Standards erflllt.

Nachhaltigkeit

Im Bauwesen beriicksichtigt Nachhaltigkeit nicht nur Umweltfragen, technische
Effizienz und funktionale Anforderungen, sondern auch das Thema Stadterneuerung
sowie soziale Aspekte.
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Abbildung 29
Nachhaltigkeit im Bauwesen

(© Robert Metsch)

Integrierter Entwurfsprozess

Im Zuge des internationalen stadte- und hochbaulichen Wettbewerbs fiir ihren
Neubau hatte die EZB 2002 ihre Anforderungen in Bezug auf Raum und Funktion
festgelegt und auch spezifische Vorgaben zum Energieverbrauch gemacht. Auch die
Rahmenbedingungen des Gelandes und des umliegenden Areals hatte sie damals
spezifiziert.

Eine der zentralen Vorgaben fur die an diesem Gestaltungswettbewerb
teilnehmenden Architekten war der Wunsch nach einem integrierten
Gestaltungsprozess. Das bedeutete, dass der Architekt von Anfang an mit einem
Statiker sowie einem Energie- und Klimadesigner zusammenarbeitete, um die
Energieeffizienz und die Nachhaltigkeit des Gebaudes zu optimieren. Den Kriterien
Nachhaltigkeit und optimale Effizienz musste bereits bei der Erarbeitung des
Entwurfskonzepts fir den Neubau Rechnung getragen werden: Es galt,
wirtschaftliche, 6kologische sowie soziale Aspekte gegen kinftige Betriebs- und
Instandhaltungskosten sowie den Energieverbrauch abzuwéagen. Wahrend des
Wettbewerbs und des gesamten Bewertungsverfahrens wurde der Energieeffizienz
des Entwurfs und Aspekten der Nachhaltigkeit grof3e Bedeutung beigemessen.
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Stadterneuerung

Ein Element der Nachhaltigkeit ist die Stadterneuerung und -umwandlung. So wurde
das Uberwiegend versiegelte Areal rund um die Gro3markthalle, auf dem friher Lkw
geparkt und entladen wurden, in eine grof3e begrinte Landschaft umgewandelt.
Zusammen mit den Parks in der Umgebung — dem GrunGdurtel, dem entlang des
Flusses verlaufenden Mainuferpark, dem neuen, nahe gelegenen Hafenpark (mit dem
Konzept ,Sport und Bewegung™) und dem Ostpark — tragt diese Grunflache zur
Schaffung einer ,griinen Lunge* fir Frankfurt bei.

Wiederverwertung

Im Sommer 2008 wurden vorgezogene Baumalnahmen auf dem Grundstiick
durchgefihrt, um die Grundlage fur die Hauptbauarbeiten zu schaffen. Zunachst
wurde Boden abgetragen. Dieser musste vor dem Abtransport analysiert werden,
damit er moglichst umweltfreundlich entsorgt werden konnte. Im nachsten Schritt
wurden die beiden Annexgebaude der Grol3markthalle (zwei viergeschossige
Wohnhauser) Stein fiir Stein abgetragen. Danach wurden alle Klinker einzeln
gereinigt und fur die kinftige Verwendung, die Ausbesserung von Schadstellen in der
Fassade der GroRmarkthalle, aufbewahrt.

Die nicht mehr genutzten Bahngleise auf dem Gro3markthallengel&ande wurden
sorgféltig entfernt. Die meisten Gleise gingen an die Hartsfeld-Museumsbahn, eine
Eisenbahngesellschaft in Baden-Wurttemberg. Diese nutzt die Gleise als Fahrtstrecke
fur ihre in den Sommermonaten betriebenen Dampfeisenbahnen.

Nachhaltigkeit und Umnutzung

Die Umnutzung und Umwandlung der ehemaligen GroRmarkthalle als integraler
Bestandteil des EZB-Hauptgeb&audes tragt ebenfalls zur Nachhaltigkeit des gesamten
Gebaudes bei. Beim Erwerb des Gelandes hatte die EZB zugesichert, dass das
grundlegende Erscheinungsbild der Halle erhalten bleibt. Um eine angemessene
Renovierung der Halle sicherzustellen, arbeitete die EZB eng mit allen lokalen
Behorden zusammen. Hier sind insbesondere die Denkmalschutzbehdrden und das
Energiereferat der Stadt Frankfurt am Main und des Landes Hessen zu nennen. Im
Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden beispielsweise Fenster entwickelt, die den
urspriinglichen Fenstern optisch sehr &hneln, aber energieeffizienter sind. Somit
wurde den Vorgaben der Denkmalschutzbehdrden entsprochen.

Erinnerungsstéatte

Zur Geschichte der Grolmarkthalle gehort auch ein sehr dusteres Kapitel: Mehr als
10 000 judische Burgerinnen und Birger aus Frankfurt wurden von 1941 bis 1945 im
Keller des dstlichen Gebaudeteils eingesperrt und anschlieend mit Zigen in
Konzentrationslager deportiert.
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Abbildung 30
Erinnerungsstatte

Bereits 2001 hatten die EZB und die Judische Gemeinde Frankfurt beschlossen,
einen internationalen Wettbewerb zur Schaffung einer Erinnerungsstatte auszuloben.
Die Stadt Frankfurt am Main fiihrte diesen Wettbewerb zwischen 2009 und 2011 in
enger Abstimmung mit der Judischen Gemeinde Frankfurt und der EZB durch. Der
erfolgreiche Entwurf des Architekturbiiros KatzKaiser schafft es, alle vorhandenen
authentischen Fragmente thematisch aufzugreifen. Er macht sie als Symbole fir die
komplexen Geschehnisse der Deportationen lesbar, ohne den Ort zu vereinnahmen.
Dies gilt sowohl fur den burokratischen Akt zur Vorbereitung des Verbrechens als
auch fur die Durchfuihrung, also die Deportation.

Eine Zeitzeugin berichtet

Edith Erbrich hat den Holocaust tberlebt. 1945 wurden sie und weitere Mitglieder ihrer
Familie von der Gro3markthalle aus in das Ghetto und Konzentrationslager
Theresienstadt deportiert. Edith Erbrich ist eine von wenigen Uberlebenden, die nach
Frankfurt zurtickgekehrt sind. Heute besucht sie regelmafig die Erinnerungsstatte.

Auf YouTube ansehen: Video
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Weg, Stellwerk und Gleisfeld auf 6ffentlichem Grund

Der o6ffentlich zugangliche Bereich der Erinnerungsstatte befindet sich dstlich der
Grof3markthalle in dem Griinstreifen, der das Ostend fiir Ful3ganger und Radfahrer an
den Main anbindet. Der Weg, das ehemalige Gleisfeld und das benachbarte Stellwerk
erinnern an die Deportation der judischen Frauen, Manner und Kinder. Auch ein
FuRgangersteg mit Treppenaufgang wurde erhalten. Hier nahmen Angehdorige
Abschied von ihren Lieben und versammelten sich Schaulustige.

Rampe und Kellerrdume auf dem EZB-Gelande

Eine Zasur im Gelande markiert den ehemaligen Zugang zu den Kellerraumen der
GrofRmarkthalle. Eine Rampe aus Beton fuhrt von der 6stlichen Grundstiicksgrenze
bis in den Keller der Gromarkthalle. Diese Rampe wird von zwei Betonwanden
flankiert. Durch eine Glasscheibe kann der Betrachter zum Kellerzugang
hinabschauen und in den ,Abgrund der Geschichte” blicken. Der Keller, in dem die
Menschen vor ihrer Deportation festgehalten wurden, ist als authentischer Ort
weitgehend im Ursprungszustand belassen worden. In die verschiedenen Bauteile der
Statte sind Zitate eingraviert, die die Deportationen aus unterschiedlichen
Blickwinkeln beschreiben: Der Gedanke dabei ist, dass Menschen diesen Ort nicht
gezielt des Gedenken wegen aufsuchen, sondern diese Erinnerungen von Opfern und
Beobachtern als Passanten eher beildufig entdecken.
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Fotogalerie (2004-2015)

Datum

Datei

11. September 2015
18. Marz 2015

18. Dezember 2014
3. November 2014

2013/2014

Juli 2013-Februar 2014

31. Oktober 2013

23. Mai 2013

28. Marz 2013

20. September 2012
20. September 2012
19. Mai 2010

19. Mai 2010

17. Dezember 2009
Marz 2009

1. Dezember 2008
April 2008

8. Oktober 2007

1. Oktober 2007

20. Februar 2007
6. November 2006
18. Januar 2006
16. Dezember 2005
9. Juni 2005

20. Januar 2005
13. Januar 2005

3. Marz 2004

13. Februar 2004

EZB-Hauptgebaude — Luftaufnahmen
EZB-Hauptgebaude — Einweihung
EZB-Hauptgebaude — Abschluss der Bauarbeiten
EZB-Hauptgebaude — Der Umzug kann losgehen

Bauphase des EZB-Hauptgeb&audes — ausgewahlte Bilder aus
den Jahren 2013/2014

EZB-Hauptgebaude Bauarbeiten und technische Infrastruktur
Juli 2013-Februar 2014

EZB-Hauptgebaude Bauarbeiten: April-September 2013
EZB-Hauptgebaude — Lageplane und Abschnitte

Die Fassaden des EZB-Hauptgebaudes
Installation der Antenne

Richtfest

Bauarbeiten 2008-2012

Grundsteinlegung

EZB-Hauptgebaude

EZB-Hauptgebaude

EZB-Hauptgebaude, diverse Musterfassaden
GroBmarkthalle und Areal, diverse Phasen
Luminale

Bilder und Plane der Entwurfsplanung

Bilder und Kurzbeschreibung des Mustergebaudes (Englisch,
Deutsch)

Bilder und Plane des Vorentwurfs

Bilder und Kurzbeschreibung

Modell des Hauptgebéudes

Modell aus der Optimierungsphase

Feierlichkeiten anlasslich der Vertragsunterzeichnung
Preistrager

Die drei Uiberarbeiteten Entwiirfe

Modelle der neun tibrigen Entwirfe aus der zweiten
Wettbewerbsphase

Modelle der drei preisgekronten Entwirfe des
Architekturwettbewerbs fiir das EZB-Hauptgeb&aude

Weitere Bilder
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Wettbewerb

Im Jahr 2002 lobte die EZB einen internationalen stédte- und hochbaulichen
Wettbewerb fiir die Gestaltung ihres neuen Gebaudes aus. Im Rahmen dieses
Wettbewerbs sollten die besten Gestaltungsentwiirfe fir den kinftigen Sitz der EZB
ermittelt werden. Zudem sollte ein Architekt ausgewahlit werden, der die Detailplanung
fur den neuen Standort durchfiihrt und nach Méglichkeit auch die Umsetzung des
Projekts Ubernimmt.

Der EZB-Neubau sollte auf dem 120 000 m2 grof3en Geléande der ehemaligen
Grof3markthalle am Mainufer im Osten der Stadt Frankfurt entstehen. Im Mérz 2002
erwarb die EZB das Grundstlick von der Stadt Frankfurt in der Absicht, ein Gebaude
zu errichten, das nicht nur ihren funktionalen Anforderungen entspricht, sondern auch
die Grol3markthalle als festen Bestandteil des Geléndes auf innovative Weise
einbezieht. Fir die Gestaltungsentwirfe sollte eine nutzbare Flache von etwa

100 000 mz fur 2 500 Arbeitsplatze, Spezialeinrichtungen, Parkplatze und technische
Bereiche zugrunde gelegt werden.

Der Wettbewerb bestand aus mehreren Phasen (2.1 Wettbewerbsphasen). Mehr als
300 Architekten aus 31 Landern und vier Kontinenten reichten ihre
Bewerbungsunterlagen ein. Nach einer Vorauswahlphase erhielten 80 Architekten
und Planer die Wettbewerbsunterlagen und Leitlinien (2.2 Wettbewerbsform). Im
nachsten Schritt wurden sie gebeten, ihre Gestaltungsentwiirfe fiir die erste
Wettbewerbsphase anonym einzureichen. Eine internationale Jury bewertete die
eingereichten Entwirfe. So kamen zwolf Bewerber fir die zweite Wettbewerbsphase
in die engere Wahl.

In ihrer abschlieBenden Sitzung wahlte die Jury drei Preistrager aus:
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Abbildung 31
1. Preis: COOP HIMMELB(L)AU, Wien (Osterreich)

Abbildung 32
2. Preis: ASP Schweger Assoziierte, Berlin (Deutschland)
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Abbildung 33
3. Preis: 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt (Deutschland)/Selangor
(Malaysia)

Die drei Preistrager wurden vom EZB-Rat zu einer Uberarbeitungsphase eingeladen,
in der sie an ihren Entwirfen feilen konnten. Am 13. Januar 2005 kam der EZB-Rat zu
dem Schluss, dass COOP HIMMELB(L)AU mit seinem Uberarbeiteten Entwurf die
funktionalen und technischen Vorgaben der EZB am besten erfillt und dariiber hinaus
die Werte der EZB architektonisch optimal umsetzt. Zugleich beschloss der EZB-Rat
eine Optimierungsphase (3.2 Optimierungsphase). Wéahrend dieser Phase sollten die
funktionalen, raumlichen und technischen Anforderungen noch einmal im Hinblick auf
eine Kostenminimierung und bestmogliche Ressourcennutzung gepruft werden.

Wettbewerbsphasen

Der von der EZB fir die Gestaltung ihres neuen Standorts ausgelobte internationale
stadtebauliche und architektonische Wettbewerb umfasste mehrere Phasen.
Wahrend einer Vorauswahlphase wurden 80 Bewerber fur die Teilnahme an der
ersten Phase ausgewahlt. Anhand der eingereichten Entwirfe nahm eine Jury

zwoOlf Bewerber in die engere Wahl. Diese wurden aufgefordert, inre Entwiirfe in einer
zweiten Phase weiterzuentwickeln. Aus diesen zwolf Entwiirfen wurden dann die drei
besten ausgewahlt. Nach einer Uberarbeitungsphase kiirte der EZB-Rat schlieRlich
den Gewinner.
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2.1.2

Vorauswahlphase

In der Wetthewerbsbekanntmachung wurden Architekten aus aller Welt eingeladen,
sich bis zum 20. Januar 2003 zu bewerben. Daraufhin gingen etwa 300 Bewerbungen
ein. Ein Vorauswahlausschuss bewertete die Bewerbungen anhand der in der
Wettbewerbsbekanntmachung dargelegten Kriterien. Der Ausschuss bestand aus
finf Vertretern der EZB. Diese wurden bei der Auswahl von einer internationalen Jury
unterstutzt. Der Ausschuss wahlte 80 Architekten fir die erste Wettbewerbsphase
aus: 70 etablierte Architekten und 10 Nachwuchstalente.

Weitere Informationen und Downloads

. Europaische Zentralbank lobt internationalen Architektenwettbewerb aus
Pressemitteilung

. Auswahl von 80 Architekten flir die erste Phase des Architekturwettbewerbs der
EZB
Pressemitteilung

. Teilnehmerliste erste Phase des Architekturwettbewerbs (Dokument nur auf
Englisch verfugbar)

Erste Phase

Die wahrend der Vorauswahlphase in die engere Wahl genommenen 80 Architekten
wurden aufgefordert, bis zum 7. Juli 2003 im Rahmen der ersten Wettbewerbsphase
anonyme Entwirfe vorzulegen. Die Entwirfe sollten ein erstes architektonisches
Konzept fur den neuen Standort der EZB und Plane fur die stadtebauliche
Entwicklung des Geléndes enthalten. Insgesamt gingen 71 Gestaltungsentwurfe ein
und wurden von einer internationalen Jury bewertet.

Abbildung 34
Entwurfskonzepte

Bewertungskriterien
Die Vorschlage wurden anhand folgender Kriterien bewertet:
e  Gesamte stadtebauliche Planung, Architektur und Landschaftsgestaltung

. Einhaltung der wichtigsten Merkmale des Funktions- und Raumprogramms
einschlieRlich der Erweiterungsbauten
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. Durchfuihrbarkeit des Energie-/Umweltkonzepts und Einhaltung der wichtigsten
Elemente der technischen Anforderungen der EZB

. Einhaltung der relevanten Vorschriften, insbesondere in den Bereichen
Bauordnungs- und Bauplanungsrecht

Dateien zum Herunterladen
. Sitzungsprotokoll der Jury (erste Phase) (Dokument nur auf Englisch verfugbar)

. Gestaltungsentwurfe (erste Phase) (Dokument nur auf Englisch verflgbar)

Zweite Phase

Nach der Bewertung der wahrend der ersten Wettbewerbsphase eingereichten
Entwurfe wurden zwo6lf Bewerber in die engere Wahl genommen und aufgefordert, fir
die zweite Phase einen detaillierteren architektonischen Entwurf vorzulegen.

Abbildung 35
Detaillierte Gestaltungskonzepte

Bewertungskriterien
Die Entwurfsvorschlage wurden anhand folgender Kriterien bewertet:
1. Gesamte stadtebauliche Planung, Architektur und Landschaftsgestaltung:
e Architektonischer Entwurf und raumlicher Gesamteindruck
. Einbindung in den stadtebaulichen und landschaftlichen Kontext
. Einbindung denkmalgeschitzter Bauwerke
e  Funktion und Qualitat der Landschaftsgestaltung
e  Originalitat, Ideenreichtum und Innovationskraft des Entwurfskonzepts

2.  Einhaltung der wichtigsten Merkmale des Funktions- und
Raumprogramms einschliel3lich der Erweiterungsbauten:

3 Erfullung des Raumprogramms

. Funktionale Organisation
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. Raum- und Gestaltungsqualitaten
e  Sicherheitszonierung

. Interne Wegefihrung

. ErschlieRung

3. Durchfuhrbarkeit des Energie-/Umweltkonzepts und Einhaltung der
wichtigsten Elemente der technischen Anforderungen der EZB:

° Investitions- und Betriebskosten
. Energie- und Technikkonzept
. Wirtschaftliche Machbarkeit

4. Einhaltung der relevanten Vorschriften, insbesondere in den Bereichen
Bauordnungs- und Bauplanungsrecht

Gestaltungsentwurfe
. 101 Murphy/Jahn, Inc., Chicago (Vereinigte Staaten)

Helmut Jahn

Der Entwurf sieht zwei 35-geschossige miteinander verbundene
halbkreisférmige Turme vor, die das Zentrum in den Stdosten der
Grolmarkthalle legen. Die Turme stellen ein vertikales Gegengewicht zur
horizontalen Flache der Grol3markthalle dar. Sie 6ffnen sich in Richtung
AuffahrtsstraRe und zum Main hin, wodurch bestmaégliche Sicht gewéhrleistet
wird. Die GroBmarkthalle bleibt erhalten und ist auch weiterhin von der
Sonnemannstrafie aus vollstandig zu sehen. Der Entwurf der zweiten Phase
unterscheidet sich erheblich von dem der ersten Phase. Dieser hatte zwei
parallele Hochhausscheiben vorgesehen, die Uber die GroRmarkthalle
auskragten und diese mit dem Main verbanden, ohne dem historischen Gebaude
jedoch die Eigenstandigkeit zu nehmen.
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Abbildung 36
101 Murphy/Jahn, Inc.

. 107 tp bennett, London (Vereinigtes Kénigreich)

Richard Beastall, Christopher Bennie, D. Granville Smith, William Soper
Dieser Entwurf nutzt konstruktive Malinahmen und innovative energetische
Lésungen, um so ein geeignetes und angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen.
Die Landschaft ist in das Gesamtkonzept integriert: Formen und Neigungen der
niedrigen Geb&ude sind so konzipiert, dass verschiedene interessante Raume
entstehen. Die Module fur eine mdgliche kiinftige Erweiterung — zwei weitere,
unterschiedlich hohe Tirme im Sidwesten — sind gut in dieses Konzept
eingebunden. Die GroRBmarkthalle bleibt erhalten.
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Abbildung 37
107 tp bennett

120 Barkow Leibinger Architekten, Berlin (Deutschland)

Regine Leibinger, Frank Barkow

Der Entwurf sieht eine 29-geschossige Hochhausscheibe im Stiden der
Grol3markthalle vor. Diese Scheibe mit Einschnitten, sogenannten Skycuts,
verlauft parallel zur GroBmarkthalle. Sie ist sehr eindrucksvoll, ohne jedoch die
GroRBmarkthalle zu erdriicken. Durch die Freirdume zwischen den einzelnen
Gebaudekomponenten kommt es zu einer Interaktion zwischen dem massiven
Gebaude und der Umgebung. Diese offenen Bereiche sind als Gérten angelegt,
die fur die EU-Mitgliedstaaten stehen. Die Gro3markthalle bleibt erhalten. Von
der Gestaltung her scheint dieser Entwurf insgesamt gesehen vielversprechend.
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Abbildung 38
120 Barkow Leibinger Architekten

. 124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH, Frankfurt am
Main (Deutschland)

Till Schneider, Michael Schumacher

Das neue Gebaude, ein 25-geschossiger zylindrischer Turm, steht im Dialog mit
der Gro3markthalle, die weitestgehend in ihrem urspriinglichen Zustand erhalten
bleiben soll. Fir eine eventuelle kiinftige Erweiterung ist eine Aufstockung des
zunéchst errichteten Gebaudes um weitere Geschosse vorgesehen. Im Turm
selbst gibt es interessant gestaltete Garten, die fur qualitativ hochwertige
Arbeitsplatze und Aufenthaltsbereiche sorgen. Dank der Kompaktheit des
Zylinders ist ein Grof3teil des Grundstiicks nicht bebaut, und weite Bereiche
kénnen als Griinflachen genutzt werden.
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Abbildung 39
124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH

. 133 Estudio Lamela Arquitectos, Madrid (Spanien)

Carlos Lamela de Vargas

Der Neubau liegt zwischen der GroBmarkthalle und der Sonnemannstraf3e und
stellt so eine Verbindung zwischen dem Sitz der EZB und der unmittelbaren
Umgebung her. Auch wenn die Nordfassade der GroBmarkthalle von der
Sonnemannstrale etwas abgeschirmt wird, so wahrt das Konzept dennoch
»,Geschichte, bestehende Kultur und das kollektive Gedéachtnis*.

Hauptgebaude— Wettbewerb 46



Abbildung 40
133 Estudio Lamela Arquitectos

. 140 ASP Schweger Assoziierte, Berlin (Deutschland)
Die schwebende ,Skybridge” bildet einen Kontrast zur Grol3markthalle, ohne
dieses historische Gebéaude jedoch zu erdriicken. Die GroRmarkthalle als solche
bleibt erhalten, auch wenn ihr Dach durch eine Glaskonstruktion ersetzt wird.
Dieses innovative Konzept, in dem die vertikalen Gebaude durch einen
Eingangsplatz und die erhdhte Ebene miteinander verbunden sind, wirkt
beeindruckend. Als Modul fiir eine eventuelle kiinftige Erweiterung ist ein
zusatzlicher Turm vorgesehen.

Hauptgebaude— Wettbewerb 47



Abbildung 41
140 ASP Schweger Assoziierte

145 COOP HIMMELB(L)AU, Wien (Osterreich)

Dieser Entwurf kombiniert Alt und Neu geschickt in einer skulpturalen Form. Das
Gesamtkonzept besteht aus drei Grundelementen: der GroBmarkthalle, einem
~Groundscraper” und polygonalen Zwillingstirmen. Im Entwurfskonzept fir die
erste Phase ragte der ,Groundscraper” tiber die Uferpromenade hinaus und
durchschnitt die Gro3markthalle. Im Entwurf der zweiten Phase verlauft er
parallel zur GroBmarkthalle und I&sst das historische Gebaude intakt. Die
Grol3markthalle dient als Haupteingang der EZB. Hier sind die 6ffentlichen
Bereiche untergebracht. Durch die Konferenzrdume im ,,Groundscraper” ist die
Grolmarkthalle mit den zwei Birotirmen verbunden. Der Entwurf ist pragnant
und funktional.
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Abbildung 42
145 COOP HIMMELB(L)AU

. 152 Frank O. Gehry Associates, Los Angeles (Vereinigte Staaten)

Frank O. Gehry

Die Jury befand, dass das ,Dorf“-Konzept fiir eine Ansammlung von kleineren
Gebauden entlang dem Main eine originelle Antwort auf die gestellten
Anforderungen ist. Ein transparentes Dach Uberspannt einen Grof3teil des
Gelandes und stellt eine Art ,europédischen Schirm“ dar. Halbhohe Gebaude
bilden oberhalb des Dachs eine belebte Skyline. Die Grolmarkthalle stellt die
offentliche Fassade der EZB dar und wird als ,Objet trouvé” behandelt, das
unverandert inmitten von Wasserbecken und gro3en transparenten Dachern
steht, die sanft zum historischen Geb&ude hin abfallen.
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Abbildung 43
152 Frank O. Gehry Associates

. 157 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt
(Deutschland)/Selangor (Malaysia)
Bei diesem Entwurf werden die stadtebaulichen Achsen auf dem Grundsttick
fortgefuhrt und zu verschiedenen Landschaftsformen und architektonischen
Elementen weiterentwickelt. Zwei unterschiedliche Hochhausscheiben werden
sudlich der Grolmarkthalle errichtet und sollen ,die bestehende Skyline der
Stadt erganzen*. Die Freiflachen sind in hohem Mal3e ausgestaltet. Die qualitativ
hochwertigen Arbeitsplatze wurden unter Beriicksichtigung von Energie- und
Umweltaspekten geplant. Bei diesem Entwurfskonzept wird das Grundstiick gut
genutzt, und die Grolimarkthalle wird durch die Proportionen der neuen
Gebéaude nicht erdriickt. Die Integration in die unmittelbare Umgebung ist
gelungen, und viele der Anforderungen des Raumprogramms werden erflillt.

Hauptgeb&ude— Wettbewerb 50



Abbildung 44
157 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang
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. 159 Morphisis, Santa Monica (Vereinigte Staaten)

Thom Mayne

Durch die dynamische Verbindung zwischen den Turmen und der
Grolmarkthalle fugt sich der gesamte Komplex gut in die Umgebung ein. Die vier
skulptural geformten, unterschiedlich hohen Hochhausscheiben sind im rechten
Winkel mit der Sudseite der GroBmarkthalle verbunden. Sie stehen auf einem
begrinten Plateau, wodurch ein ,Campus integrierter Teile" entsteht. Das
Plateau und die Wasserflachen trennen das Grundstiick von der stédtischen
Umgebung. Dieses Konzept basiert auf einer interessanten Gestaltungsidee und
enthalt viele Aspekte des Funktionsprogramms.
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Abbildung 45
159 Morphisis

. 163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue, Barcelona (Spanien)

Benedetta Tagliabue

Die drei stdlich der GroBmarkthalle gelegenen V-férmigen Burogebaude, die
eine funktionale Einheit bilden, sind auf den unteren Ebenen miteinander
verbunden. Diesem Entwurf liegt die Idee der ,Bank als Marktplatz“ zugrunde.
Die Grinstreifen verlaufen parallel zu den Geb&auden auf dem Grundsttick. In
Struktur und Erscheinung bleibt die GroRmarkthalle vollstandig erhalten. Das
Konzept basiert auf einem umfassenden Ansatz, dem es gelingt, Landschaft,
GroRBmarkthalle und die direkte Umgebung zu einer Einheit zu verbinden.
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Abbildung 46
163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue

. 168 KHR arktekter AS Virum (Danemark)

Peter Leuchsenring

Diese Flachdachkonstruktion wirkt zugleich bescheiden und anspruchsvoll und
stellt eine Verbindung zwischen den neuen Geb&uden und der Grolimarkthalle
her. Die Hille aus einem Glasdach und einer Glasfassade, der ,European
Envelope®, Uberspannt die GroRmarkthalle sowie die niedrigen Blirogebaude.
Der neue Standort der EZB bildet ein Gegengewicht zu den Hochh&usern des
Frankfurter Bankenviertels. Das Landschaftskonzept lasst viele Verbindungen
zwischen AuRen- und Innenraumen zu und 6ffnet den Komplex zum Main hin.
Der Entwurf verkorpert Transparenz ,ohne Grenzen zwischen innen und auf3en*.
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Abbildung 47
168 KHR arktekter AS Virum

Dateien zum Herunterladen
. Sitzungsprotokoll der Jury (zweite Phase) (Dokument nur auf Englisch verfligbar)

. Gestaltungsentwirfe (zweite Phase) (Dokument nur auf Englisch verflgbar)

Preistrager

Im Februar 2004 wahlte eine internationale Jury drei Preistrager aus den Entwurfen
aus, die in der zweiten Wettbewerbsphase eingereicht worden waren.

Abbildung 48
Die drei Preistrager

Die drei Preistrager

Am 13. Februar 2004 wabhlte eine internationale Jury unter Vorsitz des damaligen
EZB-Vizeprasidenten Lucas Papademos die drei Preistrager des internationalen
stadte- und hochbaulichen Wettbewerbs fir den Neubau der EZB in Frankfurt am
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2.1.5

Main aus. Damit war die zweite und letzte Phase des Architekturwettbewerbs
abgeschlossen. Die Preise wurden wie folgt vergeben:

1. COOP HIMMELB(L)AU, Wien (Osterreich)
2. ASP Schweger Assoziierte, Berlin (Deutschland)

3.  54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt (Deutschland)/Selangor
(Malaysia)

Weitere Informationen und Downloads

. Internationale Jury wabhlt die drei Preistrager des Architekturwettbewerbs fiir den
Neubau der EZB aus
Pressemitteilung

. Protokoll der Jurysitzung (zweite Phase) (Dokument nur auf Englisch verfugbar)

Uberarbeitungsphase und endgiiltige Entscheidung

Am 18. Marz 2004 beschloss der EZB-Rat, die drei Preistrager zu einer
Uberarbeitungsphase einzuladen. In dieser Phase sollten sie die Gelegenheit haben,
ihre Entwirfe zu Uberarbeiten und dabei die Empfehlungen und Anforderungen der
Jury, der EZB und der Stadt Frankfurt am Main zu bericksichtigen. Deshalb wurde die
Uberarbeitungsphase in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt am Main
durchgefihrt.

Am 13. Januar 2005 traf der EZB-Rat die Entscheidung tber den Entwurf fiir den
Neubau der EZB. Nach eingehenden Diskussionen und einer sorgfaltigen Bewertung
der Starken und Schwéachen der drei pramierten Entwirfe anhand der
Auswahlkriterien fiel die Wahl auf COOP HIMMELB(L)AU. Der EZB-Rat war der
Ansicht, dass das Uberarbeitete Entwurfskonzept die funktionalen und technischen
Vorgaben der EZB am besten erfiillt und dariiber hinaus die Werte der Bank
architektonisch optimal umsetzt. Diese Entscheidung bestatigte das Urteil der
internationalen Jury, die dieses Projekt mit dem ersten Preis ausgezeichnet hatte.

Abbildung 49
Endgultige Entscheidung

Weitergehende Informationen

. EZB wahlt die Teilnehmer der Uberarbeitungsphase des Projekts ,EZB-Neubau*
aus
Pressemitteilung
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° EZB-Rat entscheidet Giber den Entwurf flir den Neubau der EZB
Pressemitteilung

Wettbewerbsform

Wettbewerbsunterlagen

Im November 2002 gab die EZB den stadte- und hochbaulichen Wettbewerb fir den
Neubau der EZB im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt. Der Wettbewerb
wurde als begrenzter zweistufiger Wettbewerb mit optionaler Uberarbeitungsphase
ausgelobt, dem ein Bewerbungsverfahren zur Auswahl von 80 qualifizierten
Kandidaten fir die erste Phase vorausging. Die so ermittelten Bewerber erhielten die
Wettbewerbsunterlagen sowie die geltenden Regeln und Leitlinien. Die
Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsregeln wurden in dem Dokument
~Competition Rules” festgelegt. Nahere Angaben zu den Gestaltungsanforderungen
enthielt das in Abschnitte unterteilte Dokument ,,Competition Brief*.

Dokumente
. Competition Notice, November 2002 (Dokument nur auf Englisch verfigbar)
. Competition Rules, November 2002 (Dokument nur auf Englisch verfigbar)

. Competition Brief, November 2002 (Dokument nur auf Englisch verfiigbar)

Jury

Eine internationale Jury bewertete die in der ersten und zweiten Wettbewerbsphase
eingereichten Entwirfe und wéhlte die Preistrager aus.

Jurymitglieder
Die Jury setzte sich aus den in der Tabelle genannten Mitgliedern zusammen.

Die Titel und Positionen der Jurymitglieder entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des
Architekturwettbewerbs fir den EZB-Neubau und kénnen sich seitdem geéandert
haben.
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Tabelle 2
Die Jury

Fur die EZB und die nationalen
Zentralbanken

Fir die Stadt Frankfurt am Main

Freie Architekten

Vorsitzender
Lucas Papademos
(Vizeprasident der EZB)

Liam Barron
(Generaldirektor der Central Bank of
Ireland/Banc Ceannais na hEireann)

Sirkka Hamaélainen
(Mitglied des Direktoriums der EZB)

Yves Mersch
(Prasident der Banque centrale du
Luxembourg)

Hanspeter K. Scheller
(Generaldirektor Verwaltung der EZB)

Ernst Welteke
(Prasident der Deutschen Bundesbank)

Edwin Schwarz
(Stadtrat und Planungsdezernent)

Stellvertretende Vorsitzende
Francoise Héléne Jourda
(Frankreich)

Oriol Bohigas
(Spanien)
Kees Christiaanse
(Niederlande)

Massimiliano Fuksas

(Italien)

Michael Wilford
(Vereinigtes Konigreich)

AuRerdem wurden folgende Personen als Stellvertreter der oben genannten

Jurymitglieder ernannt:

Stellvertreter

Tabelle 3
Stellvertreter

Fur die EZB und die nationalen
Zentralbanken

Fur die Stadt Frankfurt am Main

Freie Architekten

Hans Georg Fabritius
(Mitglied des Vorstands der Deutschen
Bundesbank)

Klaus Gressenbauer
(Direktor Planung und Controlling der
EZB)

Brian Halpin
(Stellvertretender Generaldirektor der
Central Bank of Ireland/Banc Ceannais
na hEireann)

Thomas Rinderspacher
(Leiter der Abteilung Bau der EZB)

Fernand Yasse
(Leiter Organisation und
Risikomanagement der Banque centrale
du Luxembourg)

Dirk Zimmermann
(Leiter des Stadtplanungsamtes der Stadt
Frankfurt)

Craig Dykers
(Norwegen)

Martha Schwartz
(USA)

Dokumente

. Protokoll der ersten Jurysitzung vom 28./29. August 2003 (Dokument nur auf

Englisch verfugbar)
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Protokoll der zweiten Jurysitzung vom 12./13. Februar 2004 (Dokument nur auf
Englisch verfiigbar)
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3.1

Planungsphase

Verschiedene Planungsphasen

2005 optimierte COOP HIMMELB(L)AU seinen Gewinnerentwurf

(3.2 Optimierungsphase), um die funktionalen, rAumlichen und technischen
Anforderungen zu erfullen und das vorgegebene Budget einzuhalten. Anschlief3end
ging das Projekt 2006 in die Vorentwurfsplanung (3.3 Vorentwurfsplanung) und
schlief3lich 2007 in die Entwurfsplanung (3.4 Entwurfsplanung) tber.

Abbildung 50
Das Eingangsbauwerk markiert den Eingang von Norden aus

© ISOCHROM.com

Einzelne Schritte
Die Vorentwurfs- und die Entwurfsplanung umfassten folgende Schritte:

e  Vorbereitung und Durchfilhrung der notwendigen Ausschreibungsverfahren zur
Auftragsvergabe an Planungs-, Architektur-, Ingenieur- und Konstruktionsbiiros
sowie an Sachverstandige, die an der Planung und Ausfiihrung des Neubaus
beteiligt sein wirden

e  Einreichung der Pléne bei der Baubehotrde der Stadt Frankfurt, um die
erforderlichen Baugenehmigungen einzuholen; Prifung sdmtlicher Plane auf
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3.2

3.2.1

Einhaltung der geltenden baurechtlichen Bestimmungen, z. B. Baugesetze,
Brand- und Arbeitsschutzbestimmungen

e  Aktualisierung des Kostenplans, um das Gesamtbudget einzuhalten

. Erstellung eines Entwurfsplans nebst der zugehdorigen Detailzeichnungen auf
Grundlage eines Uberarbeiteten Lastenhefts und einer kontinuierlichen
Kosten-Nutzen-Analyse

Optimierungsphase

Vorentscheidung

Als der EZB-Rat am 13. Januar 2005 entschied, dass COOP HIMMELB(L)AU den
Neubau der EZB planen sollte, beschloss er zugleich, eine Optimierungsphase
durchzufiihren. Gemeinsam mit der EZB Uberpriften die Architekten ihr
Entwurfskonzept und bertiicksichtigten dabei die gednderten funktionalen und
raumlichen Anforderungen der Bank. So sollten eine optimale Ressourcennutzung
sichergestellt und die Kosten gesenkt werden. Parallel hierzu arbeitete die EZB eng
mit den Behorden der Stadt Frankfurt am Main zusammen, um das Areal der
Grof3markthalle in die Infrastruktur der Stadt einzubinden.

Abbildung 51
Gestaltung vor der Optimierungsphase

(© Frank Hellwig)
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Genehmigung

Am 15. Dezember 2005 genehmigte der EZB-Rat den optimierten Entwurf von
COOP HIMMELB(L)AU. Das neue Konzept erflillte die Anforderungen der EZB
vollstandig.

Abbildung 52
Entwurf am Ende der Optimierungsphase

(© Robert Metsch)
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Anderungen
Im Zuge der Optimierungsphase wurde der Entwurf in mehreren Punkten verandert:

. Erstens wurde mit einem neuen, diagonal in die Gro3markthalle eingestellten
Baukdrper ein Verbindungstrakt zu den Birotiirmen geschaffen, der zugleich den
Nordeingang der EZB definiert.

e  Zweitens wurde die Nutzung der GroBmarkthalle intensiviert und die Sichtbarkeit
der Halle vom Sudufer des Mains aus verbessert.

. Durch die geanderten Anforderungen reduzierte sich die Anzahl der
Arbeitsplatze von 2 500 auf 2 300. Dort werden 1 500 bis 1 800 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der EZB tatig sein. Ebenfalls im Hauptgeb&ude arbeiten werden
Fachleute der nationalen Zentralbanken, externe Beraterinnen und Berater,
Praktikantinnen und Praktikanten sowie Zeitarbeitskréfte.
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3.3

3.3.1

3.3.2

Vorentwurfsplanung

Prazisierung

Am 20. Februar 2007 prasentierte die EZB das Ergebnis der Vorentwurfsplanung. In
dieser Phase hatten die Architekten die Planung fiir den Neubau auf Grundlage der
Optimierungsphase prazisiert und erweitert. Auf die Vorentwurfsplanung folgte die
Entwurfsplanung.

Abbildung 53
Modell, Ansicht Nord

(© Markus Pillhofer)

Verbesserungen

Das Hochhaus und das Eingangsbauwerk, wurden leicht Richtung Westen versetzt.
Das Eingangsbauwerk stellt eine Verbindung zwischen Hochhaus und
Grof3markthalle her und befindet sich nun tber dem Geb&udeteil, der nach dem
Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut worden war: Um den Mal3gaben der
Denkmalpflege Rechnung zu tragen, bleibt die historische Betonrasterfassade
erhalten. Die vorgesehene Nutzung der Grolmarkthalle wurde aufgrund von
denkmalpflegerischen MalRgaben sowie funktionalen Anforderungen Uberarbeitet. Die
Energieeffizienz der Hochhausfassade wurde durch die Verbesserung des
Sonnenschutzes optimiert. Die Landschaftsplanung des Grundstiicks wurde
Uberarbeitet und hinsichtlich der Einbindung der sicherheitstechnischen
Anforderungen der EZB in die Landschaftsgestaltung spezifiziert.
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3.4

3.4.1

Abbildung 54
Modell, Ansicht Nordost

(© Markus Pillhofer)

Entwurfsplanung

Bauantrag

Am 8. Oktober 2007 stellte die EZB die Ergebnisse der Entwurfsplanung fir ihren
Neubau vor. Die Planungsunterlagen wurden bei den zustandigen Behdrden der
Stadt Frankfurt am Main eingereicht, um eine Baugenehmigung zu erwirken. Eine
erste Teilbaugenehmigung erteilte die Stadt Frankfurt bereits am 22. Oktober
desselben Jahres, sodass im ersten Quartal 2008 mit vorgezogenen Baumafinahmen
begonnen werden konnte.
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Abbildung 55
Modell

(© COOP HIMMELB(L)AU, Markus Pillhofer)

3.4.2 Baugenehmigung

Am 6. Mai 2008 uibergab Petra Roth, damals Oberbulrgermeisterin der Stadt Frankfurt
am Main, die Baugenehmigung fir das gesamte Bauvorhaben dem damaligen
EZB-Prasidenten Jean-Claude Trichet.
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3.4.3

3.4.4

3.5

3.5.1

Abbildung 56
Farbproben an einer der Stiitzen in der GroBmarkthalle

(© Robert Metsch)
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Vorgezogene MalRnhahmen

Zu den vorgezogenen Baumafinahmen zahlten der Riickbau der beiden Annexbauten
ostlich und westlich der GroBmarkthalle sowie das Setzen von Griindungspfahlen.

Sanierung

Von originalen Geb&udeteilen und -materialen wurden Sanierungsproben genommen,
um adaquate Restaurierungsmethoden zu entwickeln. Das gesamte
Innenraumkonzept, einschlieBlich der Materialien und Oberflachen, wurde definiert.
AulRRerdem wurden technische Muster angefertigt, um die Funktionalitat und Qualitat
der ausgewahlten Materialien zu testen.

Ausfuhrungsplanung

Detailplane

In der Ausfuhrungsplanung wurde die vorangegangene Entwurfsplanung soweit
detailliert, dass das Bauvorhaben realisiert werden konnte. Ab Januar 2009 arbeiteten
die Architekten und Planer an den Detailplanen fur den Neubau der EZB.

Hauptgeb&ude— Planungsphase 65



Abbildung 57
Blick auf den Doppel-Biroturm von Westen

(© COOP HIMMELB(L)AU)
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3.5.2 Ausschreibung

Die Ausfuhrungsplanung erfolgte parallel zur erneuten Ausschreibung der
Bauarbeiten Anfang 2009. Zuvor war eine erste Ausschreibung zur Bestimmung eines
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3.5.3

Generalunternehmers fur den Bau des neuen EZB-Sitzes am 25. Juni 2008 beendet
worden, da sie zu keinem zufriedenstellenden wirtschaftlichen Ergebnis gefuhrt hatte.

Erneute Ausschreibung

Bei der zweiten Ausschreibung wurden die Bauarbeiten in Pakete und Lose unterteilt,
damit auch mittelstdndische Bauunternehmen wettbewerbsféahige Angebote abgeben
und fachkundige Unternehmen fir jedes Gewerk gefunden werden konnten.
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4.1

41.1

Bauphase

Im Herbst 2007 wurden die Planungsunterlagen bei den zustandigen Behérden der
Stadt Frankfurt am Main eingereicht. Diese erteilten am 22. Oktober desselben Jahres
eine Teilbaugenehmigung, sodass im ersten Quartal 2008 mit den vorbereitenden
Bauarbeiten begonnen werden konnte. Am 6. Mai 2008 Ubergab die damals
amtierende Oberblrgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main, Frau Petra Roth, die
Baugenehmigung fur das gesamte Bauvorhaben an Jean-Claude Trichet, den
damaligen Prasidenten der EZB.

Nach Durchfiihrung einer erfolgreichen Ausschreibung wurden im Friihjahr 2010 die
Hauptbauarbeiten aufgenommen. Der Grundstein fir das Hochhaus wurde am

19. Mai 2010 gelegt. Parallel zum Bau des Buroturms wurde mit umfangreichen
Sanierungsarbeiten an der GroRmarkthalle begonnen. Auch die Arbeiten zur
Errichtung der neuen, im Halleninneren untergebrachten Gebaudestrukturen wurden
aufgenommen. Gut zwei Jahre spater konnte am 20. September 2012 anlasslich des
Abschlusses der wichtigsten Rohbauarbeiten bereits das Richtfest gefeiert werden.
Danach gingen die Bauarbeiten mit der Montage der Fassadenelemente am
Hochhaus sowie dem Innenausbau aller Gebaudeteile einschlief3lich der Installation
der technischen Geb&audeausriistung weiter.

Zum Gesamtentwurf fir das neue EZB-Hauptgebaude gehorte auch die
Landschaftsgestaltung des ehemaligen Industriegeléandes rund um die
GrofRmarkthalle. Das Konzept sah die Schaffung einer abwechslungsreichen
Parkanlage vor, fir die der Main als wichtige Inspirationsquelle diente.

Im Jahr 2014 wurde das neue EZB-Hauptgebaude fertiggestellt und in Betrieb
genommen.

Video , Die Bauarbeiten im Zeitraffer”
Vorgezogene MalRnahmen

Vorgezogene Malinahmen

Von Fruhjahr bis Herbst 2004 hatte die Stadt Frankfurt bereits vorbereitende
MaRnahmen firr die Ubergabe des Gelandes an die EZB durchgefiihrt. Dabei waren
nicht erhaltenswerte Gebaude abgerissen worden — die ,blaue Halle* im Siden der
GrolRmarkthalle, die Importhalle (in der vornehmlich Sudfriichte gelagert wurden)
sowie die vom US-Militar genutzte ,Ami-Halle“. Zudem waren im Norden — zwischen
der Markthalle und der SonnemannstralRe — kleinere Gebaude, die sogenannten
Hallenhitten, entfernt worden.
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4.1.2

Abbildung 58
Zum Trocknen ausgelegte Klinker

(© Robert Metsch)

Ruckbau und Aushub

Vom Frihjahr bis zum Herbst 2008 wurden auf dem Gelande der ehemaligen
GroRmarkthalle und des neuen Sitzes der EZB vorgezogene Malinahmen zur
Vorbereitung auf die Hauptbauarbeiten durchgefiihrt. Diese beinhalteten neben den
Aushub- und Grindungsarbeiten fiir das Birohochhaus und die
Mitarbeiter-Tiefgarage auch Rickbauarbeiten an der GroBmarkthalle.

Hauptgeb&ude— Bauphase 69



4.1.3

Abbildung 59
Vorbereitung der Baugrube (liberschnittene Bohrpfahlwand)

(© Robert Metsch)

Ruckbauarbeiten
Sorgféltiger Rickbau

Die noch bestehende Rampe der ehemaligen Gleisanlagen und die zwei
viergeschossigen Annexbauten wurden abgetragen. Teile der Annexbauten wurden
sorgfaltig mittels Handabbruch entfernt, damit ihre Klinker fir die Renovierung der
Grof3markthallenfassade verwendet werden konnten. Diese Vorgehensweise wurde
gewabhlt, weil sich neue Backsteine aufgrund der Herstellungstechniken und
Materialien farblich erheblich von den alten Steinen unterscheiden wirden.
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Abbildung 60
Ruckbau Annexgebaude West

(© Robert Metsch)

Abbildung 61
Manueller Klinkerriickbau und Abriss Annexbauten West

(© Robert Metsch)
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4.1.4

4.1.5

Wiederverwertung

Das beim Rickbau anfallende Material (beispielsweise Holz, Ziegel, Glas und
Dachdeckungsmaterial) wurde sorgfaltig getrennt, aufbewahrt und anschlieRend
entweder wiederverwendet oder entsorgt.

Probesanierung

Untersuchen und Testen

Die Gro3markthalle musste restauriert und wieder instandgesetzt werden, damit ihre
Tragféhigkeit auch fir die nachsten Jahrzehnte gewéhrleistet ist. Um ein Konzept fur
die Instandsetzung aufzustellen, haben Restauratoren und Tragwerksplaner die
GrofRmarkthalle von 2005 bis 2007 intensiv untersucht und beprobt. Wahrend
Ingenieure das Tragwerk auf weitere Verwendbarkeit untersuchten, forschten
Restauratoren nach originalen Oberflaichen und analysierten deren Beschaffenheit.
Dabei wurden verschiedene Schadensbilder festgestellt, die unterschiedliche
MaRnahmen erforderten.

Abbildung 62
Probesanierung der Betonrasterfassade mit Musterfenstern

(© Robert Metsch)
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4.1.6

Originalsubstanz

Im Inneren der Kopfbauten waren nur noch wenige Oberflachen im Originalzustand
erhalten. Die Treppenhé&user und der Bereich der Marktkasse waren in Teilen im
Original vorhanden. Im Foyer des Westkopfbaus fand sich unter der Putzschicht die
urspringliche ornamentale Wandausgestaltung in Klinker. Diese Flachen wurden
freigelegt und restauriert. Soweit sie erganzt werden mussten, geschah dies mit
neutralen, zurlickhaltenden Materialien, die keinen Kontrast zur Originalsubstanz
darstellten.

Abbildung 63
Probesanierung der Betonrasterfassade mit Musterfenstern

(© Robert Metsch)

Grundungspfahle

Vorbereitung der Baugrube

Im Sommer 2008 wurde der Bauplatz stidlich der GroBmarkthalle fir den Bau des
Hochhauses mit einer Baugrube (uberschnittene Bohrpfahlwand) und der
Pfahlgrindung des Hochhauses vorbereitet. Hierzu zéhlten die Vorbereitung der
Baugrube (Uberschnittene Bohrpfahlwand) und das Setzen der Griindungspfahle.

97 Grundungspfahle mit einer maximalen Tiefe von 37 Metern und
Geothermie-Vorrichtungen wurden im Zuge dieser Arbeiten bereits in den Boden
eingebracht. Diese Vorarbeiten wurden im Oktober 2008 abgeschlossen.
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4.2

42.1

In den Bewehrungskorben der Pfahle sind Leitungen montiert, die Teil eines
Wasserkreislaufes sind und an die Warmepumpen in der Energiezentrale
angeschlossen werden kénnen. Durch die Nutzung von Geothermie kénnen die
Energiekosten des Neubaus gesenkt werden.

Abbildung 64
Vorbereitung der Baugrube (lUiberschnittene Bohrpfahlwand)

(© Robert Metsch)

Rohbau

Baubeginn

Im Fruhjahr 2010 begannen die Bauarbeiten fir den EZB-Neubau. Am 19. Mai 2010
wurde die Grundsteinlegung gefeiert. Die Rohbauarbeiten umfassten die
Massivbauarbeiten fur alle Geb&ude des EZB-Neubaus, die notwendigen
Stahlbauarbeiten sowie die Sanierung der Gro3markthalle.
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4.2.2

Abbildung 65
Lageplan

Konstruktion des Neubaus

Die beiden Burotiirme wurden als Stahlbeton-Skelettbau ausgefihrt. Der nordliche
Turm z&hlt 45 Stockwerke, der stdliche 43. Stahlstreben und Verbindungsplattformen
im dazwischen liegenden Atrium verbinden die zwei Hochh&user auch statisch
miteinander.

Sanierung der GroRBmarkthalle

Wichtiger Bestandteil der BaumalRnahme war die Sanierung der Grol3markthalle, die
von 1926 bis 1928 nach Pléanen von Professor Martin Elsaesser errichtet worden war.
Das grundlegende Erscheinungsbild der Halle blieb hierbei erhalten, die Fassaden
und Oberflachen wurden in Abstimmung mit dem Denkmalschutz umfassend saniert.
2010 wurden im Bereich der Kopfbauten bereits rund 7 000 m Lagerfugen sowie etwa
32 500 StoRfugen aus- und wieder eingebaut. Aul3erdem wurden rund 14 000
Betonfehlstellen ausgebessert.
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Abbildung 66
Restaurierung

Die Nutzungen der EZB wurden als Einbauten (,Haus im Haus“-Konzept) in die
GrolRmarkthalle eingestellt und als Stahlbetonkonstruktion bzw.
Stahlbeton-Verbundkonstruktion errichtet. Beispiele hierfiir sind das Konferenz- und
Besucherzentrum, das Mitarbeiterrestaurant, die Cafeteria und der
Pressekonferenzbereich.

Hallenboden Gromarkthalle

Die GroBmarkthalle beherbergt das Besucherzentrum, ein Mitarbeiterrestaurant, eine
Cafeteria und Konferenzraume. Diese Bereiche wurden als ,Haus im Haus" in die
Halle eingestellt. Fur diese neuen baulichen Anforderungen waren der aus den
1920er-Jahren stammende Hallenboden und seine Unterkonstruktion nicht
ausreichend tragfahig. Aus diesem Grund musste eine neue Tragkonstruktion
eingebaut werden. Zudem wurde der neue Keller, in dem die Archiv- und
Technikraume untergebracht sind, als wasserdichte Betonwanne ausgebildet.

Im Sommer 2010 brachen Bagger die Stahlbetondecke und die armierten
Betonpilzstiitzen ab. Die Hallenkonstruktion blieb davon unbeeintrachtigt, da die
schréagen Stiitzen, welche die Dachschalen tragen, auf separaten Einzelfundamenten
lagern, die bis in den Keller reichen.

Die Pfahle fur die neuen Einbauten sowie die Arbeiten an rund 3 500 Metern
Betonunterfangungen fir die bestehenden Stiitzenfundamente wurden 2010
fertiggestellt.
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Abbildung 67
GroRmarkthalle

Ruckbauarbeiten fur das Eingangsbauwerk

Das Eingangsbauwerk stellt eine funktionale und visuelle Verbindung zwischen der
Grof3markthalle und dem dahinter liegenden Doppel-Buroturm dar. Es wurde diagonal
in die Gro3markthalle eingestellt und markiert den Haupteingang zur
Sonnemannstraf3e. In ihm befindet sich der Pressekonferenzbereich.

Fur das Eingangsbauwerk wurden in Abstimmung mit den Denkmalschutzbehérden
im August 2010 drei Dachsegmente abgetragen. Die drei abgetragenen
Tonnenschalendacher waren wahrend des Zweiten Weltkriegs durch Luftangriffe
zerstort und in den 1950er-Jahren wiederaufgebaut worden.

Die Bagger entfernten diese drei Segmente mit groRer Sorgfalt. Zuerst wurde die
Fassade abgetragen, wobei die Tragkonstruktion der Dachschalen noch stehen blieb.
Im Anschluss wurden die Dachschalen abgerissen. Zuletzt wurde die aus
Stahlbetonstiitzen und -trdgern bestehende Tragkonstruktion abgetragen. Die Bagger
arbeiteten sehr prazise, um keine Original-Gebaudeteile zu beschadigen.
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Abbildung 68
Ruckbauarbeiten Eingangsbauwerk
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Fundamentarbeiten Eingangsbauwerk

Der Betonkern des Eingangsbauwerks, der in der Liicke der Halle emporragt, zeigte
dessen Standort und die Ausrichtung zur Sonnemannstraf3e hin an.

Abbildung 69
Fundamentarbeiten Eingangsbauwerk
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Rohbau ,,Haus im Haus*

Der Neubau des Kellergeschosses, die Erdgeschossdecke und die ersten Stockwerke
der Einbauten, die nach dem ,Haus im Haus"“-Prinzip in die Halle eingestellt werden,
sind errichtet. Die breite Kaskadentreppe, die den Konferenzbereich erschlief3t,
vermittelt einen ersten Eindruck von den Dimensionen und Proportionen der neuen
Bauteile im Verhaltnis zur Halle.

Abbildung 70
Rohbau ,Haus im Haus"

Sanierung der Dachschalen

Die Betonschalen wurden saniert. Sie sind einer der Griinde dafir, dass die
Grof3markthalle 1972 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Die Qualitat der Schalen,
die im zum Zeitpunkt der Errichtung der Halle neuartigen Torkret-Verfahren hergestellt
wurden, erwies sich entgegen anfanglicher Beflirchtungen als erstaunlich gut. Au3en
wurden alte Bitumenbahnen und Styroporschichten abgel®st, um eine neue Isolierung
aufbringen zu kénnen. Im Innern erfolgte die Betonsanierung.
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Abbildung 71
Sanierung der Dachschalen

Fassadensanierung ostlicher Kopfbau

Die Instandsetzung der Klinkerfassade am &stlichen Kopfbau wurde im Frihjahr 2010
in Angriff genommen. Dabei wurden samtliche Fugen ausgestemmt und neu mit
Mortel verfiillt. Das Fugenbild stellt eine Besonderheit dar. Stadtbaudirektor Martin
Elsaesser gestaltete die Lagerfugen damals mit 2,5 cm wesentlich breiter als die
vertikalen Setzfugen von nur 1 cm. Dadurch wurde eine horizontale Gliederung der
Steinlagen erreicht. Diese gestalterische Betonung der Horizontalen wurde zudem
durch eine entsprechende Farbigkeit der Fugen unterstrichen. Die Lagerfugen waren
in hellem, die Setzfugen in dunklem Mortel gehalten. Durch die sorgfaltige Sanierung
der Fugen sollte die Originalwirkung der Fassade wiederhergestellt werden.
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Abbildung 72
Fassadensanierung ostlicher Kopfbau

Hochhaus: Erstellen der Bodenplatte des Doppel-Blroturms

Parallel zu den Rickbauarbeiten des Hallenbodens in der GroBmarkthalle wurde im
Jahr 2010 die Bodenplatte des Doppel-Buroturms erstellt. Westlich des Hochhauses
schlielt sich die Tiefgarage fir das EZB-Personal an.

Die Bodenplatte des Doppel-Biroturms ist rund drei Meter dick. Fur die Armierung
(die Verlegung von Stahlstéaben) wurden rund 4 200 Tonnen Stahl verarbeitet. Die
Betonierung der Bodenplatte musste in Teilabschnitten durchgefihrt werden. Fir
jeden Abschnitt musste der Beton durchgéngig gegossen werden.
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Abbildung 73
Hochhaus: Erstellen der Bodenplatte des Doppel-Biroturms

Hochhaus: Bau der Untergeschosse

In den Wintermonaten 2010/2011 wurden die zwei Untergeschosse des Doppelturms
und der separat liegenden Tiefgarage gebaut. Die Tiefgarage mit den Parkplatzen fur
Mitarbeiter liegt westlich des Doppelturms. Auf zwei Ebenen stehen insgesamt rund
600 Stellplatze bereit.
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Abbildung 74
Hochhaus: Bau der Untergeschosse

¥

Hochhaus: Baufortschritt Geschosse

Ab Juli 2011 uberragte der Rohbau der Birotiirme die GroBmarkthalle. Pro Woche
kam ein weiteres Geschoss hinzu. Die zwei Burotirme wuchsen — zeitlich versetzt —
im gleichen Tempo in die Hohe. Der Kopf des Rohbaus war von einem gelben
Witterungsschutz umgeben. So konnten die Schalungs- und Betonierarbeiten auch in
groRRer Hohe bei Wind und Wetter fortgesetzt werden, ohne dass die Sicherheit der
Arbeiter, beispielsweise durch Windbéen, gefahrdet wurde. Die Gebaudekerne mit
den Installations- und Aufzugschéachten wurden mittels einer Gleitkletterschalung
gefertigt, die Geschossdecken mithilfe von Schaltischen.
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Abbildung 75
Hochhaus: Baufortschritt Geschosse

Hochhaus: Montage der ersten Umsteigeplattform

Im November 2011 wurde die erste von insgesamt 14 Atriumstreben zwischen den
beiden Burotirmen montiert. In Kombination mit den Umsteigeplattformen dienen
diese Stahlstreben der gegenseitigen Aussteifung der beiden Birotiirme. Die Streben
wurden zwischen grof3en Knotenpunkten verankert; das erste Knotenblech wurde im
Juli 2011 eingebaut. Sie wurden in einzelnen Segmenten auf die Baustelle geliefert
und im Atrium aufgebockt. Die Einzelteile wurden dann so verschweif3t, dass jede
Strebe aus zwei Halften bestand.
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4.2.3

4.3

43.1

Abbildung 76
Hochhaus: Montage der ersten Umsteigeplattform

Zeitplan

Die Grundsteinlegung am 19. Mai 2010 markierte den offiziellen Start der
BaumafRnahmen fiir das neue Geb&ude der EZB (siehe 1.2.2 Grundsteinlegung.)

Am 20. September 2012 wurde zur Feier des Abschlusses der wichtigsten
Rohbauarbeiten das Richtfest begangen (siehe 1.2.1 Richtfest).

Fassade

Die Fassaden des EZB-Hauptgebaudes bestehen aus Glas, Klinker, Beton und
Metall. Das Erscheinungsbild der Gro3markthalle ist durch Beton- und
Klinkerfassaden gepréagt. Der Doppel-Buroturm sowie das Eingangsbauwerk mit ihren
Glas- und Metallfassaden sind hingegen klar als Neubauten zu erkennen.

Fassade GrofRmarkthalle: Altes Gebaude erstrahlt in neuem Glanz

Das charakteristische Ziegelmauerwerk und die Betonrasterfassade der Halle wurden
in enger Abstimmung mit der zustandigen Denkmalpflegebehérde saniert.

Hauptgeb&ude— Bauphase 85


https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/gallery/NEP_CW_2011-08_HR_0348.jpg

Ostliche und westliche Kopfbauten

Die Klinkerfassaden der beiden Kopfbauten wurden umfassend erneuert.
Beschéadigte Steine wurden durch Klinker ersetzt, die zuvor beim Abtragen der
Annexbauten gewonnen worden waren. Samtliche Fugen des Mauerwerks wurden
ausgestemmt und originalgetreu mit zwei Mdrtelfarben neu verfugt — hell die
(horizontalen) Setzfugen und dunkel die (vertikalen) Stof3fugen. Somit wurde die vom
Architekten der Halle, Martin Elsaesser, erdachte charakteristische horizontale
Fassadengliederung wieder erlebbar gemacht.

Da im 6stlichen Kopfbau einst die Kiihlrdume der GroBmarkthalle untergebracht
waren, war seine Fassade urspringlich fast fensterlos. Im Einvernehmen mit der
Denkmalpflege wurden neue Offnungen eingefiigt, sodass die Fassade des dstlichen
Kopfbaus nun der des westlichen Kopfbaus &hnelt. Bei den Treppenhausfenstern der
beiden Kopfbauten konnten die neuen Glasscheiben in die alten Stahlprofile
eingepasst werden.

Betonrasterfassaden

Die Betonrasterfassaden der Nord- und Stdseite der Grof3markthalle wurden
sorgfaltig ausgebessert und gereinigt, ihre Fenster bis auf wenige Ausnahmen ersetzt.
Die Stahlrahmen der neuen Fenster wurden genauso filigran konstruiert wie die
alten — gleichzeitig sind sie robust genug, um eine Doppelverglasung tragen zu
kénnen. AulRerdem sind die neuen Fenster weitaus energieeffizienter als die alten.

Die Klinkerfassaden im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss der Halle wurden
fur eine bessere natirliche Belichtung des Innenraums ausgebaut und durch
Fensterbéander ersetzt. An der Nordseite wurde eine Warmeschutzverglasung
eingebaut, an der Siidseite eine Verglasung mit Sonnen- wie auch
Warmeschutzbeschichtung.

Vorbau Nord

Das Klinkermauerwerk der Gebaudewand an der Nordseite der Gro3markthalle
wurde komplett restauriert. Drei der Originalfenster wurden renoviert und neu verglast,
die Uibrigen Fenster wurden durch neue Stahlfenster mit &hnlich schmalen
Stahlprofilen und Einfachverglasung ersetzt. Auch die urspringlichen Stahlgitter
wurden restauriert und wieder vor den drei Originalfenstern montiert.

»Haus im Haus"-Konzept

Nach dem ,Haus im Haus“-Konzept der Architekten von COOP HIMMELB(L)AU
entstanden im Inneren der Grolmarkthalle separate Bauwerke fir die
Konferenzbereiche und das Mitarbeiterrestaurant. Diese Bauwerke wurden als
Pfosten-Riegel-Konstruktionen aus Stahl ausgefiihrt und verfiigen tber eine eigene
Fassade mit Warmeschutz-Isolierverglasung. Die neuen Einbauten stellen in sich
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4.3.2

geschlossene Klimahillen in der Halle dar. Die Temperatur der sie umgebenden
offenen Bereiche der Halle wird hingegen von den Jahreszeiten beeinflusst.

Fassade des Doppel-Buroturms: komplexe Geometrie

Die zwei durch ein transparentes Atrium miteinander verbundenen Burottrme sind als
monolithische Glaskérper konzipiert.

Fassade Biirobereiche

Die charakteristische kristallahnliche Grof3form des Doppel-Blroturms ergibt sich
durch verschiedene Fassadengeometrien. Neben den schragen Flachen der
westlichen und 6stlichen Fassaden wurden die Std- und Nordfassaden als
HP-Flachen (hyperbolische Paraboloide) ausformuliert. Eine HP-Flache bezeichnet
man auch als eine gegensinnig gekrimmte Flache. Diese Flache entsteht, wenn man
eine hangende, nach unten offene Parabel entlang einer nach oben offenen,
stehenden Parabel verschiebt. Wesentlich jedoch ist, dass die HP-Flache durch zwei
Scharen von Geraden erzeugt werden kann. Das hyperbolische Paraboloid kann also
aus geraden Elementen konstruiert werden.

Dieses Prinzip bildet die Basis des Fassaden-Design des Hochhauses. Die Fassaden
der Turme wurden mit ebenen Glaselementen versehen, von denen 90 % identisch
sind. Jedes Element ist geschosshoch, sodass lediglich die vertikalen Halteleisten
sichtbar sind. Dadurch entsteht eine zusammenhéngende gekrimmte Glasflache, die
aus geraden Elementen zusammengesetzt ist.

Verkleidet wurden diese Flachen mit einem neu entwickelten Fassadentyp, der
dreischichtigen Schild-Hybrid-Fassade, bei der Komponenten bewahrter
Fassadenkonstruktionen weiterentwickelt und miteinander kombiniert wurden. So
vereint die Schild-Hybrid-Fassade Funktionen von Kasten- und Verbundfenstern
sowie von Doppelfassaden. Um verschiedenen Anforderungen wie Brandschutz,
Minimierung der Radarreflexion, Reinigung und Sonnenschutz gerecht zu werden,
wurde eine besondere Verglasung ausgewahlt. Sie besteht aus einer auf3eren
Sonnenschutz- und einer inneren Warmeschutzverglasung. Au3erdem befindet sich
im Zwischenraum der beiden Glasscheiben ein Sonnenschutz aus
Aluminiumlamellen.

Die Buroraume sind klimatisiert. Gleichzeitig ermdglicht das
Parallel-Abstell-Luftungselement (PALE) eine naturliche Luftung der RAume. Es ist
unsichtbar in die auRere Fassade integriert und versorgt die Raume Uber
entsprechende Liftungsschlitze mit AuBenluft. Werden die individuell bedienbaren
Laftungsschlitze geéffnet, so schaltet sich die Klimaanlage im jeweiligen Biro
automatisch ab. Somit wird Energie eingespart. Die Offnungselemente sind
motorbetrieben, wodurch die Offnungsweite beliebig bestimmt werden kann.
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4.4

Atriumfassade

Die Glasscheiben des Atriums, das die beiden polygonalen Turme miteinander
verbindet, werden von einer speziell angefertigten Stahlkonstruktion gehalten. Diese
Konstruktion kann das Gewicht der Glaselemente Uber die volle Hohe des Atriums
tragen und ist durch seine Scheiben klar erkennbar. Dem Designkonzept
entsprechend ist die Verglasung des Atriums in farbneutraler Transparenz gehalten.
Somit kann man durch das Atrium hindurchsehen und das Hochhaus als Doppelturm
wahrnehmen. Auch das Dach des Atriums ist verglast, was die transparente Wirkung
zuséatzlich unterstreicht. Das speziell bedruckte Sonnenschutzglas hat einen
Energieeintrag von weniger als 10 % und erméglicht dennoch einen Blick in den
Himmel.

Fassade Eingangsbauwerk: klar definierter Eingang

Das markante Eingangsbauwerk pragt im Zusammenspiel mit der Silhouette des
Doppel-Buroturms und der horizontal verlaufenden GroRmarkthalle das
Erscheinungsbild der Européischen Zentralbank.

Zum Eingang Sonnemannstraf3e hin kragt das Eingangsbauwerk an die 20 Meter weit
aus. Besonders markant ist die Nordfassade, hinter der sich der
Pressekonferenzraum befindet. Im Gegensatz zu den ebenen Glaselementen des
Doppel-Biroturms handelt es sich hierbei um eine dreidimensional gebogene Flache
aus hyperbolischen Glasscheiben.

Die AuRRenseiten des Eingangsbauwerks wie auch die Untersicht sind mit
Aluminiumblechen verkleidet. Darunter unterbricht eine Glasfassade als sichtbarer
Haupteingang die Betonrasterfassade der Gro3markthalle.

Landschaftsarchitektur

Durch die Neuinterpretation der traditionellen Landschaftsgestaltungslehren fur
englische Garten entwickelte das Schweizer Unternehmen Vogt
Landschaftsarchitekten ein ausgefeiltes Konzept fur die Freiflachen rund um das
EZB-Gebéaude. Der Main inspirierte wesentlich die Gestaltung einer mit mehr als
700 Baumen aus 25 verschiedenen Baumarten bepflanzten Parklandschaft.

Ein englischer Garten fur die EZB

Das grundlegende Prinzip englischer Géarten besteht in der harmonischen
Eingliederung in die Umgebung; sie sollen zudem ein idealisiertes Abbild der Natur
darstellen, das sich im GroRen und Ganzen an der typischen englischen Landschaft
orientiert. Viele Parks in London und die Anwesen englischer Herrensitze oder auch
der Englische Garten in Minchen folgen diesem Grundsatz. Dieser Stil zeichnet sich
dadurch aus, wie die Landschaftsarchitekten die Bewegung der Besucher und deren
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sich sténdig andernde Blickwinkel in ihre Designs einflieRen lieBen. Genau dieses
Konzept hatte Vogt Landschaftsarchitekten vor Augen, als sie die Auf3enanlagen fur
den EZB-Neubau entwarfen.

Zunachst analysierten die Landschaftsarchitekten das Gelande eingehend, um seine
Eigenschaften vollstandig zu erfassen. Die auffalligste Eigenheit war fur sie die Nahe
zu dem direkt am Mainufer befindlichen Osthafen. Sie beschlossen deshalb, dass
Wasser bei der Parkgestaltung eine zentrale pragende Rolle spielen sollte.

Der Main als wichtigste Inspiration fur den Park

Bei der gartenbaulichen Gestaltung bestand die Grundidee darin, typische Elemente
naturlicher Flussauen aufzugreifen, d. h. von der besonderen Topografie einer
Flusslandschaft mit Mulden und Plateaus, Altarmen, Aushéhlungen und Hangen zu
abstrahieren und geometrische Formen zu schaffen. Daraus ist ein parallel zum Main
verlaufender Park mit stilisierter Flusslandschaft entstanden. Dieser bezieht die
Grof3markthalle, das Hochhaus und andere wichtige Einrichtungen ein, ohne dass
dabei der Parkcharakter verloren geht. Die Bepflanzung verstérkt einerseits den
Eindruck einer Flusslandschatft, stellt diese jedoch andererseits wieder infrage, da die
typische Flora von Flussauen mit exotischen Pflanzen kombiniert wird, die in einem
solchen Lebensraum ungewohnlich erscheinen. Die meisten Baume sind
laubabwerfend, sodass Besucher den Verlauf der Jahreszeiten miterleben konnen.
Rasenflachen mit einzelnen Baumen in groBem Abstand wechseln sich mit dichten
Waéldchen, natirlichen Hecken, typischen Uferformationen und Baumreihen ab, die
die Form von Flusstalern widerspiegeln.

Was die befestigten Flachen anbelangt, so sind manche Bereiche gepflastert, wobei
das Pflaster nicht scharf abgegrenzt ist, sondern allméhlich in die Asphalt- oder
Grasflachen Gbergeht. Einige Pflastersteine stammen aus der Zeit, als die
Grof3markthalle noch fur den Gro3handel genutzt wurde. Zudem finden sich in einigen
der modellierten Flusstaler die fur diese Gebiete typischen Gesteinsarten.

Griune Lunge fur Frankfurt am Main

Im November 2012 wurden die ersten Ginkgobdaume gepflanzt. Dies war der
Startschuss fur die Umsetzung der Landschaftsplanung. Die Landschaftsarchitekten
haben einen Park entworfen, der wie eine natirlich gewachsene Landschaft wirkt,
obwohl die gesamte Gestaltung sorgfaltig geplant und durchdacht wurde. Dies gilt
auch fur die notwendigen SicherheitsmalRnahmen, die in Form von Mauern und
Zaunen in die Landschaft integriert wurden und die Grundstiicksgrenzen markieren.
Sie sind in mehreren Ebenen in den Park eingebettet, sodass die

Griunflachen — soweit dies moglich ist — weder von auf3en noch von innen als
abgeschlossenes Terrain wahrgenommen werden. Die Materialien der Aul3enmauer
sind erdartig beschaffen und lassen sie wie eine Fortsetzung des Parks aussehen.
Der Zaun besteht aus einer palisadenahnlichen Metallkonstruktion und folgt teilweise
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der hiigeligen Landschaftskontur. Die Licken zwischen den einzelnen Streben
variieren zwischen dem vorgegebenen Mindest- und Héchstabstand.

Zusammen mit den Parks in der Umgebung — wie dem GrunGurtel, dem
Mainuferpark, dem nahe gelegenen Hafenpark und dem Ostpark im Frankfurter
Ostend — tragen die Freiflachen des EZB-Hauptsitzes zur Schaffung einer griinen
Lunge flr die Stadt Frankfurt am Main bei.
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Anhang

Tabelle 6
Zusatzliche Informationen

Zusatzliche Informationen

BROSCHURE — INFORMATIONEN ZUM NEUBAU DER EUROPAISCHEN ZENTRALBANK IN FRANKFURT (Englisch, Deutsch)
FAKTEN UND ZAHLEN (Englisch, Deutsch)

NEWSLETTER-Méarz 2015 (Englisch, Deutsch)
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